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PREMESSA

In data 21 gennaio 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito, anche “MISE”), a seguito
dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. n. 61/2013 (conv. in L. n. 89/2013) dott.
Piero Gnudi, ha disposto I'ammissione di llva S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a
norma dell’art. 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (di seguito, la "Procedura”).

Con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari
della Procedura il doft. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e I'avv. Corrado Carrubba.

Con sentenza del 28 gennaio 2015, pubblicata in data 30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha
dichiarato lo stato di insolvenza di lliva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, “liva”),
nominando quale giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi, poi sostituita, con decreto del
Presidente del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2019, dalla Dott.ssa Vincenza Agnese.

In data 19 febbraio 2015, il MISE ha altresi nominato il Comitato di Sorveglianza', che nel periodo di
riferimento della relazione &€ composto dal Dott. Marco Lipari (Presidente), dal Prof. Avv. Emiliano
Amato (esperto), da Mercitalia Rail S.r.l. (creditore) e da S.A.V. S.r.l. F.lli Santagata (creditore), come
da decreto MISE del 6 agosto 2021 (Protocollo nr: 238655 - del 10/08/2021). Si segnala che in data 23
febbraio 2023 il Dott. Sgaravato ha presentato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla
carica di membro esperto del Comitato di Sorveglianza.

In data 29 dicembre 2015, i Commissari Straordinari di lliva, previo parere favorevole del Comitato di
Sorveglianza, hanno presentato al MISE la versione definitiva del programma di liva e delle
controllate in a.s. redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 23 dicembre, n. 347 (di seguito, il
"Programma’). In data 4 gennaio 2016, il MISE, con proprio decreto, ha approvato il Programma.

In data 23 aprile 2019, nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle societd liva S.p.A., liva
Servizi Marittimi S.p.A, llvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s., Tillet S.a.s. e Partecipazioni
Industriali S.p.a., sono stati nominati, con decorrenza a far data dall’1 giugno 2019, in sosfituzione dei
dimissionari Avv. Corrado Carrubba, Dott. Piero Gnudi, Prof. Enrico Laghi, i seguenti Commissari2:

e dott. Francesco Ardito,

e avv. Anfonio Lupo

e dott. Antonio Cattaneo

1 Originariamente composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal doft. E. Sgaravato (esperto), dall’avv. M. Cesare
(esperto), da ENI S.p.A. (creditore) e da Intesa San Paolo S.p.A. (creditore). Rispettivamente in data 1° luglio e 26 luglio 2019,
la composizione del Comitato di Sorveglianza ha riportato le seguenti modifiche: nomina di Mercitalia Rail S.r.l. e S.AV. S.r.l.
F.lli Santagata in qualita di creditori in sostituzione di Eni S.p.a. ed Intesa SanPaolo S.p.a. e nomina del Dott. P. G. Demarchi
Albengo a Presidente del Comitato di Sorveglianza in sostituzione del dimissionario Prof. Avv. M. Confortini. In data 30
novembre 2020, & stato nominato quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza il Dott. M. Maceroni, in sostituzione del
dimissionario Avv. M. Cesare.

2 | sopracitati Commissari entranti, ai sensi dell’art 1. Comma 2, con effetto immediato, sono stati richiesti di cooperare con il
precedente collegio Commissariale nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle predette societa.
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In data 21 giugno 2019, con decreto ministeriale, vista la lettera del 23 maggio 2019, con la quale |l
dott. Antonio Cattaneo dichiarava di non poter assumere le funzioni di commissario straordinario, &
stato nominato il Prof. Alessandro Danovi quale membro del collegio commissariale.

Nella presente relazione sono riportati, ove possibile, soltanto gli aggiornamenti relativi al periodo di
riferimento, mentre per quanto qui non riportato si richiama il contenuto delle precedenti relazioni
frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 sino al marzo 2023.

Siricorda inoltre che:

- aisensidell’art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 “il commissario straordinario presenta ogni fre
mesi al Ministro dell’Industria una relazione sull’andamento dell’esercizio dell’'impresa e
sull’esecuzione del Programma’”;

- il Programma di cui sopra € unitario per tutte le societd del gruppo ILVA;

- a far data dal 1° novembre 2018, a seguito della sottoscrizione in data 28 giugno 2017 del
contratto di affitto di ramo d’azienda con AM InvestCo Italy S.p.A (oggi Acciaierie d'ltalia
Holding S.p.A.), la gestione delle attivita dillva e di alcune delle sue controllate in A.S. & passata
in capo all’affittuaria.

Con la presente relazione vengono forniti gli aggiornamenti sul Programma e sulle residue attivita,
come richiesto dal Comitato di Sorveglianza, in separate sezioni, ognuna delle quali intestata a
ciascuna societd del Gruppo liva.

Vengono inoltre forniti i dati economico-finanziari relativi a ciascuna societd in A.S.

Sul sito infernet - www.gruppoilvainas.it - vengono pubblicate futte le informazioni inerenti la
Procedura.

Milano 6 settembre 2023

| Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da
Francesco Ardito

CN =_Francesco Ardito
C=1IT

Dott. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da
ANTONIO LUPO
8N_=ITANTONIO LUPO

Avv. Anfonio Lupo

Firmato digitalmente da
Alessandro Danovi
8N =TAIessandro Danovi

Prof. Alessandro Danovi



Ilva S.p.A in A.S.
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Parte | - Attivita durante I'amministrazione straordinaria

1. Aftivita della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo llva: societa del gruppo per cui e stata chiesta
I'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Conriferimento alla procedura di ammissione di liva alla procedura di amministrazione straordinaria
a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama
infegralmente quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni frimestrali ex art.
61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

Conriferimento agli avvenimenti relativi alla societd francese S.L.D. S.A. e alla societd greca Hellenic
Steel Company S.A. in liguidazione (*HSC") parimenti a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono
aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell’analogo
paragrafo delle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al
Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2023 — 30 giugno 2023) il Comitato
di Sorveglianza si & riunito nelle date sotto elencate:
- 6 aprile 2023:
1. Istanza ex art 42 d.gs. 270/99 per I'autorizzazione alla sottoscrizione di accordo
transattivo con taluni proprietari di immodbili situati nel quartiere Tamburi della cittd di
Taranto.
Relazione Trim ex art 61 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
Costi della procedura: consuntivo 2022 e budget 2023.
Varie ed eventuali.

OorwN

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo
liva

Per quanto riguarda i dettagli circa la procedura di accertamento del passivo, di seguito si riportano
gli aggiornamenti intervenuti nel periodo di riferimento.

Nei mesi di maggio e giugno 2023 sono stati depositati per liva due progetti di stato passivo relativi
alle domande di insinuazione c.d. uliratardive (ai sensi dell’art. 101, comma 4, L.F.).

Le udienze di verifica dello stato passivo si sono tenute in data 26 maggio 2023 e 13 giugno 2023 e i
relativi stati passivi sono state rese esecutive in pari data.

Di seguito si riportano i dettagli dello stato passivo esecutivo:

Petitum Importo ammesso da GD
n 5 L . . . . Data esecutivita SP
. .| Prededuzione Privilegio Chirografo Totale Prededuzione Privilegio  Chirografo Escluso
cronologici
liva 303 3.250.487 - - 3.250.487 - - 1.764.589 996.898 26/05/2023
liva 23 1.175.118.212 5.035.591 775.687 1.180.929.489  1.173.339.549 - 35.000 7.545.416 13/06/2023
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Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che
hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per liva
sono pendenti:

- n. 7 giudizi di opposizione;

- n. 58 giudizi per Cassazione;

- n. 2 giudizio dirinvio avanti al Tribunale di Milano.

1.4 Costi della procedura

In oftemperanza alla circolare MISE del 22 gennaio 2016, llva ha predisposto all'interno del sito
internet una sezione, denominata “Trasparenza”, per il recepimento degli obblighi informativi di cui
alla circolare sopra menzionata.

Nel rispetto delle disposizioni, si allega il prospetto dei costi della procedura al 30 giugno 2023 (ALL.
1) el prospetto degliincarichi professionali e di consulenza come da circolare MISE sopra richiamata
(ALL. 2).

2, Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all’esecuzione del Programma dell’amministrazione straordinaria predisposto dai
Commissari Straordinari ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo
I'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura
competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto softoscritto
in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia Holding S.p.A.), sirichiama
quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni frimestrali.

2.1 Pianorelativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per
le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e
Montemesola - Art. 1 comma 8.5, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i

Nel periodo diriferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle

precedenti relazioni tfrimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono
infegralmente richiamate.

2.2 Aggiornamento sulandamento finanziario

(OMISSIS)
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(OMISSIS)
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2.3 Dismissioni degli asset non core

Con riferimento alla dismissione degli asset non core non vi sono aggiornamenti da segnalare; si
rinvia a quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni tfrimestrali ex art. 61, 2°
comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte Il - Atfivita corrente

1. Prosecuzione dell’'attivita d'impresa

Al 30 giugno 2023, iricavi delle vendite e prestazioni, pari 75,7 min/€, sono relativi principalmente al
canone di affitto (€ 75,3 min/€).

Il credito complessivo netto nei confronti di Acciaierie d'ltalia ammonta a 862,9 min/€ di cui:

- 574,9 min/€ relativo alla vendita dei magazzini materie prime e prodotti finiti, al

- 280,1 min/€ relativo al canone di affitto

- 6,4 min/€ relativo al riaddebito costi AFO2,

- 1.1 min/€ relativo a interessi di mora

- 0,4 min/€ relativi a altri crediti.

L'incasso della vendita dei magazzini, del canone di affitto (pari al 50% delle rate maturate) e dedl
interessi di mora & previsto al termine del contratto di affitto.

Al 30 giugno 2023 per effetto delle conciliazioni per incentivi all’esodo sono usciti dal Gruppo liva
nr. 1.361 lavoratori, con un incremento nel Il frimestre 2023 di 16 unitd.

Nel periodo si € dato corso ai richiami di quota parte di lavoratori di ILVA Taranto in CIGS per
attivitd di bonifica, cosi come rappresentato alle Organizzazioni Sindacali di riferimento nei diversi
incontri tenuti.

Nel periodo sono continuate le attivitd di bonifica e decontaminazione.

Siricorda che nel 2017 & stato emesso un prestito obbligazionario sottoscritto dal Fondo Unico di
Giustizia finalizzato all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle afttivitd di tutela
ambientale e sanitaria. | valori rinvenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario sono stati
versatiin un Patrimonio Destinato e gestiti con contabilitd sparata secondo la previsione degli artt.
2447-bis e seguenti del Codice civile. Il Patrimonio Destinato a fine giugno 2023 ammonta a 669,5
min/€. Si imanda al paragrafo sull’andamento finanziario per maggiori dettagli di
movimentazione.
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2.Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Nell’ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dafti/informazioni, ai sensi del Confratto di
Affitto, I'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito sintesi degli interventi e/o misure nella Tabella A e un dettaglio degli stessi nella Tabella B.

PRINCIPALI AZIONI E MISURE IMPLEMENTATE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI AIA - PROGETTI CONTENUTI NEL RAPPORTO COMMISSARI

Tabella A - Aggiornamento al 30 GIUGNO 2023

INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL)
AREA INTERVENTO (=D ;7:0‘:)“ 2018 s"‘;':u::: el 72/1:0;)' || e T°°7':/;:;‘;/ o202 s:::;:::::t‘ti:{:?::::e
gestione AMI-ADI (€/000)

AREA IMPIANTI MARITTIMI PER GESTIONE MATERIE PRIME € € -l € € -
AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME € 69.656 | € 221.957| € 291614 € 291.614
AREA NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI € 76.386| € 56.351| € 132.737| € 132.737
AREA COKERIA € 66.230| € 136.108 | € 202338 | € 202.172
AREA GESTIONE ROTTAMI FERROSI e ACCIAIERIA € 26102 € 9.407| € 35.509 | € 15.240
AREA ALTOFORNO € 10| € 1239 | € 12.406 | € 12.406
AREA AGGLOMERATO € 7375| € 66.520| € 73.895 | € -
PIANO ACQUE METEORICHE € 6.271| € 73.181| € 79451 | € 49.630
PIANO ACQUE DI PROCESSO € 96| € 14.276 | € 14372 | € 14.372
MISURE DI PREVENZIONE E BONIFICA DI SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE € -le 4070| € 4070 | € -
ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE € 41.885]| € 33017 € 74.903 | € 3.199
DE-NOX TARANTO ENERGIA € -l € 99.574 | € 99.574 | € 99.574
PA - TOTALE PIANO AMBIENTALE € 294.012( € 726.856 | € 1.020.868 | € 820.943
PR - TOTALE PIANO RIFIUTI € 21.432| € 91.166 | € 112.597 | € 68.013
TOTALE IMPORTO PAGATO (PA+PR) € 315.444 | € 818.022 | € 1.133.466 | € 888.956

PA - Piano Ambientale
PR - Piano Rifiuti
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PRINCIPALI AZIONI E MISURE IMPLEMENTATE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI AIA - PROGETTI CONTENUTI NEL

RAPPORTO COMMISSARI
Tabella B - Aggiornamento al 30 GIUGNO 2023

INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL)

Stato attuazione

DATI DA RAPPORTO COMMISSARI AL 30/06/2023

Speso Totale al 30/06/2023 -

Speso al 31 Ott 2018 | Speso dal 1° Nov 2018 Speso Totale al
AREA INTERVENTO Elenco prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENTALE Attuata In corso PPM CODE Descrizione progetto rescrizioni attuate durante
L L o “ DS (€/000) al 30 GIUGNO (€/000) | 30/06/2023  (€/00p)| ~ Prescrizion attuate cu
gestione AMI-ADI (€/000)
AREA IMA GESTIONE MATERIE PRIME| 0 0 0 0
Pr. g/bis - Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat X
119828|119828-30 P12A A/968 RAW MATERALS YARDS SOIL AND GROUNDWATER DECONTIMINATION AIA - TARANTO 601 4.280] 4.881 4.881
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
Pr. 1 - Completa copertura Parco Minerale X
119826|119826-28 P12 A/696 IRON ORES YARD COVERING AIA - TARANTO 31.974 67.183 99.156 99.156
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2019 (31.12.2019)
Pr. 1 - Completa copertura Parco Fossile
. X 119825|119825-27 P11 A/697 COAL YARD COVERING (STACKERS TRANSFERRED IN 125702) AIA - TARANTO 20.395 83.394 103.789' 103.789
Prescrizione AIA attuata
Pr. 1 - Completa copertura Parco Fossile
X 125702(125702-290 NSD-525 STACKER RECLAIMERS FOR COAL YARD AIA - TARANTO 0| 20.802 20.802 20.802
Prescrizione AIA attuata
Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: CALCARE (Conv. 1) e (Nastro 5-3 e 6-2)
X 119823|119823-24 P10 A/416 - LIMESTONE YARD COVERING AIA - TARANTO 11.758 825 12.583 12.583
Prescrizione AIA attuata
AREAPARCHI  1p. 4 _ completa copertura Parchi Minori: OMO
STOCCAGGIO X 120108(120108-23 P10 A/987 ORE BLENDING YARD COVERING AIA - TARANTO 3.478 23.500 26.978 26.978
MATERIE PRIME | Prescrizione AIA attuata
Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: AGL/Sud X
123509 (123509-284 P10 A/60 SOUTH SINTERING YARD COVERING AIA - TARANTO 1.107 4.159] 5.266 5.266
Prescrizione AIA attuata (28.02.2021)
Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: AGL/Nord
. X 123510|123510-285 P10 A/1000 NORTH SINTERING YARD COVERING AIA - TARANTO Prevously integrated with A/60 0| 3.546 3.546 3.546
Prescrizione AIA attuata
Pr. 4 - Pavimentazione Parco LOPPA X
119824|119824-25 P10 A/417 BF SLAG YARD PAVING AIA - TARANTO 344 6.885 7.229 7.229
Prescrizione AIA attuata (6 di 8 parchi) (30.09.2019)
Pr. 4 - Pavimentazione Parco LOPPA X
. . . 134374|134374-336 P10 A/1001 BF SLAG PAVEMENT ORDERS (NOT Patrimonio destinato) - AIA TARANTO 0| 1.073 1.073] 1.073
Prescrizione AIA attuata (6 di 8 parchi) (30.09.2019)
Pr. 4 - Installazione barriere frangivento in area Parco LOPPA X
i 120109|120109-26 P10 A/417 BF SLAG YARD WIND FENCES AIA - TARANTO 0| 6.311 6.311 6.311
In corso
AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME| € 69.656| € 221.957| € 291.614| € 291.614

16



Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute

. X 119815|119815-14 P09 A/379 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - LIME KILNS AIA - TARANTO 13.665 3.415 17.080 17.080
Prescrizione AIA attuata
Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute
X 119816|119816-15 P09 A/403 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE NUMBER 2 AIA - TARANTO 704 333 1.037 1.037
Prescrizione AIA attuata
Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute
X 119817|119817-16 PO9 A/404 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - SINTERING AIA - TARANTO 10.036 3.072 13.108 13.108
Prescrizione AIA attuata
Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute
X 119818|119818-17 P09 A/406 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE NUMBER 4 AIA - TARANTO 1.839 7.632 9.471 9.471
Prescrizione AIA attuata
Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute
. X 119819|119819-18 P09 A/410 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - RAW MATERIALS YARDS FEEDING AIA - TARANTO 24.659 27.727 52.386 52.386
Prescrizione AIA attuata
Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute
X 119820|119820-19 P09 A/411 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE HARBOUR PEERS AIA - TARANTO 3.542 3.947 7.489 7.489
Prescrizione AIA attuata
NASTRI - TORRI DI
COLLEGAMENTO ed |Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute
EDIFICI . X 119821|119821-20 P09 A/413 A/487 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - COKE OVENS / BYPRODUCTS AIA - TARANTO 15.851 4.680] 20.530 20.530
Prescrizione AIA attuata
Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute
. X 119822|119822-21 P09 A/641 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - STEEL SCRAP YARD AIA - TARANTO 68 0 68 68
Prescrizione AIA attuata
Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Cokeria X
119841|119841-46 P36 A/154 SEALING AND DEDUSTING OF COKE OVEN BUILDINGS AIA - TARANTO 2.986 324 3.310 3.310
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Sili CEC X
119874|119874-48 P36 A/984 SILI CEC AIA - TARANTO 1.491 1.649 3.140 3.140
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
Pr.16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Stock House 4 X
119875|119875-49 P36A A/448 SEALING AND DEDUSTING OF STOCK HOUSE AFO /BF 4 AIA - TARANTO 1.051 2.397 3.448 3.448
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - OMO/2 X
119873|119873-47 P36 A/454 SEALING AND DEDUSTING OF SINTERING BUILDINGS AIA - TARANTO 407 518 925 925
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - PCI X
119876|119876-50 P36A A/459 SEALING AND DEDUSTING OF PCI BUILDING AIA - TARANTO 88 657 745 745
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
AREA NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI 76.386 56.351 132.737 132.737
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Pr. 16.e - Dismissione Batterie n 3-4 oppure 5-6
AREA COKERIA PP x 131652(131652-323 NSD-553 COKE OVEN BATTERIES 5_6 DEMOLITION - AIA TARANTO 0| 4.234 4.234 4.234
BATTERIES-6 |/, corso Feb 2023
Pr. 16.m - Batteria 7-8 Sistema di regolazione della pressione ai forni X
119728|119728-7 P07 A/96 BATTERIES 7-8 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO 4.666 6.665 11.331) 11.331
Prescrizione AIA attuata (31/05/21)
Pr. 37 - Batteria 7-8 Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento X
119838|119838-43 P34 A/973 BATTERIES 7-8 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO 787 7.604 8.390 8.390
Prescrizione AIA attuata (31/05/21)
AREA COKERIA Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro camino n.4 X ; y
119730{119730-9 P07 A/762 COKE OVEN 7/8 -FILTER T STACK N. 4 AIA - TARANTO 8.003 1.808 9.812 9.812
BATTERIE 7-8 Prescrizione AIA attuata (31/05/21)
Pr. 49 - Batteria 7-8 Installazione nuova doccia n.4-bis X
119729|119729-8 P07 A/97 COKE OVEN 7/8 - QUENCHING TOWER N. 4 BIS AIA - TARANTO 1.287 7.720 9.007 9.007
Prescrizione AIA attuata (31/05/21)
DECR. 368 DEL 09/09/2021
600031(600031 - P335 A/3165 - DEPOLVERAZIONE ALLO SFORNAMENTO LATO MACCHINA BATTERIE 7-8 - TARANTO 1.287 1.563 2.851 2.851
Pr. 16.f - Batteria 9-10 rifacimento refrattari X
119731|119731-10 PO8 A/81 BATTERIES 9 AND 10 REFRACTORIES WORKS AIA - TARANTO 19.994 25.249 45.243 45.243
Prescrizione AIA attuata per batteria 9 (31/01/21)
Pr. 16.f - Batteria 9-10 - Sistema di regolazione della pressione ai forni X
119812|119812-11 P08 A/82 BATTERIES 9 AND 10 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO 2.836 9.659 12.495 12.495
AREA COKERIA  |Prescrizione AIA attuata per batteria 9 (31/01/21)
BATTERIES-10  pr 37 - Batteria 9-10 Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento X
119839|119839-44 P34 A/974 BATTERIES 9-10 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO 2.414] 20.713 23.127 23.127
Prescrizione AIA attuata per batteria 9 (31/01/21)
Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro camino n.5 X
119814|119814-13 P08 A/763 BATTERIES 9 AND 10 FILTER T STACK N. 5 AIA - TARANTO 7.295 3.892 11.186 11.186.
Prescrizione AIA attuata (31/01/21)
Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5 X
119813|119813-12 P08 A/85 BATTERIES 9 AND 10 QUENCHING TOWER N. 5 AIA - TARANTO 4.697 6.013 10.710 10.710
Prescrizione AIA attuata (31/01/21)
Pr. 16.1 - Batteria 11 Sistema di regolazione della pressione ai forni
119724|119724-3 P06 A/94 BATTERIES 11 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO 0| 100 100
AREA COKERIA  |In corso
BATTERIA 11 Pr. 16.1 - Batteria 11 Rifacimento refrattari
120105|120105-2 P06 A/91 BATTERIES 11 REFRACTORY WORKS AIA - TARANTO 0| 66 66
In corso
Pr. 37 - Batteria 11/12- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento X
31/12/21 119840|119840-45 P34 A/975 BATTERIES 11-12 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO 1.598 14.284 15.882 15.882
AREA COKERIA | Completata { )
BATTERIA 11/12 Pr. 49 - Batteria 11/12 Installazione nuova doccia n.6 X
119725|119725-4 P06 A/95 COKE OVEN 11/12 - QUENCHING TOWER N. 6 AIA - TARANTO 4.654] 6.203 10.857 10.857
Completata (31/12/21)
Pr. 16.0 - Batteria 12 Sistema regolazione della pressione ai forni X
31/12/21 119726|119726-5 P06 A/101 BATTERIES 12 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO 2.065 2.928 4,993 4.993
AREA COKERIA | Completata (31/12/21)
BATTERIA 12 Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro camino n.7 X
119727|119727-6 P06 A/158 COKE OVEN 11/12 - FILTER T STACK N. 7 AIA - TARANTO 4.604] 1.320 5.924 5.924
Completata (31/12/21)
120138|120138-68 P94 A/840 COKE OVEN GAS DESULPHURIZATION PHASE | AIA - TARANTO 44| 16.086. 16.129 16.129
AREA COKERIA  |pr 45 - Impianto desolforazione gas
DESOLFORAZIONE X
GAS 600268 600268 - 20.16.P533.A.4055 - QUOTA RESIDUA MONITORAGGIO IN CONTINUO H2S A VALLE TRATTAMENTO 0 0 0 0
Prescrizione AIA attuata DESOLFORAZIONE GAS COKE - TARANTO
AREA COKERIA 66.230 136.108 202.338| € 202.172
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Pr. 16h/70c - area GRF: Installazione cappe mobili lato TNA (I°fase) e lato AFO (II° fase)
119829(119829-33 P26 A/209 MOBILE HOODS METAL SCRAP AREA SMP AIA - TARANTO 9521 2.700) 12.221 12221
Completata installazione cappe mobili lato TNA al 31/12/2018. In corso altri interventi.
Pr. 16h/70c - area GRF: realizzazione Barriera frangivento
120126{120126-34 P26 A/988 WIND FENCES METAL SCRAP AREA SMP AIA - TARANTO 0| 3019 3.019 3.019)
completata
AREA GRF e ACC1-2
70.a - Realizzazione nuovo impianto DES Acciaieria 1
119957(119957-31 P20 A/191 STEEL N°1 DESULPHURIZATION AIA - TARANTO 9358 417 9775
In corso
70.a - Realizzazione nuovo impianto DES Acciaieria 2
119958[119958-32 P21 A/192 STEEL N°2 DESULPHURIZATION AIA - TARANTO 7.223 3271 10.494
In corso
AREA GESTIONE ROTTAMI FERROSI e ACCIAIERIA 26.102 € 9.407| € 35.509( € 15.240
Pr.18 - Demolizione impianto Altoforno 3
120127[120127-51 P38B A/655 BLAST FURNACE n°3 - DEMOLITION AND WASTE DISPOSAL PHASE | AIA - TARANTO 10 890) 900| 900
completata
AREA ALTOFORNO
123301(123301-283 P38B A/655 BLAST FURNACE n°3 - DEMOLITION AND WASTE DISPOSAL PHASE Il AIA - TARANTO 0| 11.506 11.506 11,506
AREA ALTOFORNO 10| € 12.396| € 12.406| € 12.406
Pr. 55-57 area AGL: Installazione filtri
AREA AGGLOMERATO 120104{120104-1 P03 A/175 MEROS FILTER (SINTER PLANT) AIA - TARANTO 7.375 66.520 73.895
In corso
AREA AGGLOMERATO! 7.375 € 66.520| € 73.895| € -
PIANO ACQUE  [pr a7 - Raccolta acque delle coperture Parchi Maggiori (24 pioggia)
METEORCHE 119827[119827-29 P12 A/993 IRON/COAL YARD COVERAGES: 24 RAIN MANAGEMENT AIA - TARANTO 0| 17.851 17.851 17.851
Area_Coperture _|Completata
Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Maggiori (Minerale & Fossile) €
oarchi minori (Ael sud. Loooa)
PIANO ACQUE | compl
METEORCHE ompletata 12043a| 120434-63 AMO + AM6 PHASE | (PSOE2 A/661- PSOCL A/662 - PSOB3 A/699 - PSOB A9B1 - PSOBL A/980 AM9 RAIN 130 6368 8502 8502
Area_Coperture Pr. UAT - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (AGL/S - Loppa) WATER COLLECTING AND TREATMENT BF/1, B/F SLAG YARD, SINTER SOUTH AND ORE/COAL COVERAGES) AIA - TARANTO
Completata
Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1-2 e Z.L.
PIANO ACQUE
Fase
';EZFI?R'C:'E 122964 122964-281 AM9 + AM6 PHASE II RAIN WATER TREATMENT AIA - TARANTO 0| 4551 4551
abilimento
(aree_a caldo) |Pr- UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACCle ZL.
Fase Il
PIANO ACQUE  p; a7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (AGL/N - OMO)
METEORCHE
A;ﬁ*ﬁgﬂzgf‘;? Attivitd subordinata alla realizzazione delle coperture - completata 120135|120135°64 PSOE3 A/665 P50B2 A/698 AM10 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT BF/4 AND BF/5 (INCLUDES RAIN 6 4823 4900
METEORISHE Pr. UAS- Raccolta e tratt. acque aree AFO4-5 e Z.L. WATER TREATMENT ORE BLENDING & NORTH SINTER COVERAGES) AIA - TARANTO - :
stabilimento [, oo
laree a caldo)
PIANO ACQUE  |p; yA7 - Raccolta acque coperture in area Parchi Minori (CALCARE)
METEORCHE 134376(134376-338 P50B1 A/695 Limestone Coverage rain water collecting - AIA TARANTO 287 163 449 449
Area Coperture | Attivitd subordinata alla realizzazione delle coperture - completata
PIANO ACQUE 5. a7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (Calcare)
METEORCHE
Area Coperture |Attivitd subordinata alla realizzazione delle coperture - completata
120129 120129-53 PSOA A/684 AM4 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT SEA-IRF-PCA (UA10) AIA - TARANTO 2.347 11.990| 14.337 14.337
Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF-SEA -PCA
Attivita subordinata alla realizzazione delle coperture - completata
PIANO ACQUE  |Pr. UAL0 - Gestione e rimozione di cumuli non trattati di sorie di acciaieria nell'area IRF
METEORICHE 120130 120130-54 PSOA A/983 IRON REMOVAL PLANT FOR POWDER STOCKPILE AIA - TARANTO 0| 1.450) 1.450 1.450
Area_IRF_SEA_PCA |Completata
Pr. UA0 - Gestione e rimozione di cumuli non trattati di sorie di acciaieria nell'area IRF
131654 131654-324 NSD-554 SCRAP RECOVERY FROM IRF SS SLAG STOCKPILE - AIA TARANTO 0| 3625 3625 3625
Completata
Pr. UA8-24/25/26 - Gestione acque meteoriche II° sporgente
119878/119878-58 P50D1 A/667 AM1 2° PIER RAINWATER MANAGEMENT AIA - TARANTO 675 2.741 3.416 3.416
Completata
PIANO ACQUE |5 (ja5-24/25/26 - Gestione acque meteoriche lI° sporgente
METEORCHE 119879[119879-59 PS0D2 A/668 AM2 3° PIER RAINWATER MANAGERMENT AIA - TARANTO 1110 759 1.869
Area_IMA In corso
Pr. UAB-24/25/26 - Gestione acque meteoriche V° sporgente
119880(119880-60 P50 D3 A/671 AM3 5° PIER AND COIL YARD RAINWATER MANAGENT AIA - TARANTO 1237 1.403 2639
In corso
Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.
120128[120128-52 PS0A A/683 AMS RAINWATER COLLECTING AND TREATMENT GRF-FOCI (UAS) AIA - TARANTO 163 8.934] 9.097
In corso
PIANO ACQUE
METEORICHE | Pr. UAS- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L. 120132| 120132-56 PSOC2 A/663 AMS RAIN WATER COLLECTING AND TREATEMENT STEELMAKING n°2 / LIME KILNS n°2 AIA - 114 4820 1034
stabilimento [, TARANTO
(aree_a_caldo)
Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.
120133[120133-62 PSOEL A/660 AM11 RAIN WATER TREATMENT COKE OVEN AIA - TARANTO 129 1703 1832
In corso
PIANO ACQUE METEORICHE 6271 € 73.181 | € 79.451 | € 49.630
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Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area COK X
31/12/20, 120137|120137-66 P50F A/670 INDUSTRIAL WATER TREATMENT COKE OVEN AIA - TARANTO 24| 4.656 4.679 4.679
Attivita completata ( )
Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area COK (SELENIO)
X 139329 139329-339 NSD-562 Selenium removal plant for Coke Oven WWT AIA - TARANTO 0| 2.535 2.535 2.535
Attivita completata
PIANO ACQUEDI  |pr yA11 - Trattamento acque di processo area AFO X
PROCESSO (31/12/20) 120136|120136-65 PS0E4 A/701 INDUSTRIAL WATER TREATMENT BLAST FURNACES PHASE | AIA - TARANTO 0| 6.346 6.346 6.346
Area_COK_AFO_LAF Attivita completata
Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area LAF X
31/12/20 131972{131972-324 NSD-554 Cold Rolling Waste Water treatment plant - AIA TARANTO 0| 576 576 576
Attivita completata (31/12/20)
Pr. UA11 - Adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi
X 119883|119883-69 P95 A/979 AUTOMATIC WATER DRAIN MONITORING SYSTEM AIA - TARANTO 73 163 235 235
Attivita completata
PIANO ACQUE DI PROCESSO 96 14.276 14.372 14.372
Addendum - Art 3.7
150243150243 - 513 - Misure di prevenzione: Gestione e recupero prodotto in fase libera area TUL2 - AIA TARANTO 0| 500 500
In corso
Addendum - Art 3.7
150244150244 - 514 - Misure di prevenzione: Gestione e recupero prodotto in fase libera area CCO5 - AIA TARANTO 0| 147, 147
In corso
Addendum - Art 3.7
150245150245 - 515 - Misure di prevenzione: Vani interrati TUL2 - AIA TARANTO 0| 49| 49
In corso
Addendum - Art 3.7
150246(150246 - 516 - Misure di prevenzione: vani interrati ex BRA2 - AIA TARANTO 0| 7 7
In corso
ADDENDUM - Addendum - Art 3.7
ARTICOLO 3.7 150242|150242 - 512 - Misure di prevenzione: Acque di falda superficiale e profonda - AIA TARANTO 0 39, 39
. In corso
Addendum - Art 3.7
600155/600155 - 20.16.P428.A.3326 - Messa in sicurezza permanente collinetta A5-20 - AIA. TARANTO 0 56 56
In corso
Addendum - Art 3.7 600156 600156 - 20.16.P429.A.3327 - Realizzazione e gestione impianti trattamento acque di falda del sito di Taranto - AIA o 3171 3171
In corso TARANTO ) .
Addendum - Art 3.7 600161|P00161 - 20.16.P434.A.3332 - Ulteriori indagini/interventi/misure in relazione al suolo e alle acque sotterranee rientranti o o o
In corso nel perimetro del sito di Taranto - AIA. TARANTO
Addendum - Art 3.7 600162 600162 - 20.16.P435.A.3333 - Misure di prevenzione: gestione e recupero prodotto in fase libera area TNA2 - AIA o o o
In corso TARANTO
BONIFICASUOLO | Pr. UA8-24/25/26 - a-bis
SPORGENTI 600017(600017 - P324 A/3141 - Bonifica suolo sporgenti 0| 100 100
In corso
MISURE DI PREVENZIONE E BONIFICA DI SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE 4.070 4.070 =
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ALTRE PRESCRIZIONI
IN AREE PRODUTTIVE

Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 134375|134375-337 P32 /2031, $/2032, $/2033, A/876, A/877, A/878 ASBESTOS GENERAL - AIA TARANTO 4.607 835 5.442
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 119895|119895-99 P32A2 Asbestos (Coke oven plant area) AIA TARANTO 0 0 0
In corso
Pr.art.13, comma 2 - «<Programma organico di rimozione amianto»
p 119896|119896-100 P32B4 Asbestos (Steel shop electical maintenance) AIA TARANTO 0| 45 45
In corso
Pr.art.13, comma 2 - «<Programma organico di rimozione amianto»

119897|119897-101 P32C1 Asbestos (HSM/1) AIA TARANTO 0| 0 0
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» i
i 119898|119898-102 P32C2 Asbestos (Plate mill) AIA TARANTO 0| 1.692 1.692
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»

119899|119899-103 P32C3 Asbestos (Cold rolling mill) AIA TARANTO 0| 249 249
In corso
Pr.art.13, comma 2 - «<Programma organico di rimozione amianto»

119900|119900-104 P32C4 Asbestos (HSM/2) AIA TARANTO 0| 0 0
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 119901|119901-105 P32C5 Asbestos (STRIP FINISHING MILL) AIA TARANTO 0| 0 0
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 119902|119902-106 P32G1 Asbestos (LOGISTICS/WAREHOUSE) AIA TARANTO 0 0 0
In corso
Pr.art.13, comma 2 - «<Programma organico di rimozione amianto»
p 119933|119933-107 P32H Asbestos (TECHNICAL GAS PRODUCTION) AIA TARANTO 15 423 437
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 119934|119934-108 P32| Asbestos (ENERGY FACILITIES) AIA TARANTO 0| 368 368
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 119935|119935-109 P32N Asbestos (MAIN ELECTRICAL WORKSHOP) AIA TARANTO 0 342] 342
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
p 119936/119936-110 P32W Asbestos (GENERAL SERVICES) AIA TARANTO 0| 113 113
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 139619|139619-362 P32G3 BONIFICA AMIANTO AREA LOG/IMA2 (AIA) AIA - TARANTO 0| 0 0
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
N 139611|139611-354 P32A7 BONIFICA AMIANTO AREA PCA (AIA) AIA - TARANTO 0| 18 18
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
f 140330|140330-374 P32A8 BONIFICA AMIANTO EX-AGGLOMERATO1 (AIA) AIA - TARANTO 0| 3.991 3.991
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
p 139606|139606-349 P32A3 BONIFICA AMIANTO AREA AGL (AIA) AIA - TARANTO 0| 19 19
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
p 139609|139609-352 P32A5 BONIFICA AMIANTO AREA SOT (AIA) AIA - TARANTO 0| 35 35
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
I 148232|148232-457 P32A9- BONIFICA AMIANTO BATTERIE 1/2 (AIA) AIA - TARANTO 0| 38 38
In corso
Pr.art.13, comma 2 - «<Programma organico di rimozione amianto»

600020|600020 - P32A4C - AFO 5 BONIFICA AMIANTO COWPER 0| 43 43
In corso
Pr.art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
p 139620|139620-363 P32L BONIFICA AMIANTO DTA (AIA) AIA - TARANTO 0| 159] 159
In corso
Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»
i 139941|139941-366 P32X BONIFICA AMIANTO LAB/PRD (AIA) AIA - TARANTO 0| 5 5
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
i 119886|119886-72 P33A2 Fire Prevention certificate (Coke oven plant area) TARANTO 1171 2.048 3.219
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
p 119887(119887-73 P33A4 Fire Prevention certificate (Blast Furnace) TARANTO 4.572 1.291 5.863
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
i 119888|119888-74 P33AS5 Fire Prevention certificate (Ironmaking Byproducts) TARANTO 1.349 445 1.795
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi . . ) .
i 119889|119889-75 P33B Fire Prevention certificate (Steelmaking) TARANTO 278 167 445
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi . . ;
p 119890{119890-76 P33C2 Fire Prevention certificate (Plate mill) TARANTO 2928 196 3.124
In corso
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ALTRE PRESCRIZIONI
IN AREE PRODUTTIVE

Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI -

per lo Stabilimento:

realizzazione interventi

i 119891|119891-77 P33C4 Fire Prevention certificate (hsm/2) TARANTO 1171 4.491 5.662
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi . . . . )
; 119892|119892-78 P33H Fire Prevention certificate (Technical gas production) TARANTO 1.915 812 2727
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
p 119893|119893-79 P33N Fire Prevention certificate (main electrical workshop) TARANTO 1.506 315 1.822
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
; 120139|120139-80 P33 Fire Prevention certificate (General) TARANTO 640 8 648
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi . . . )
i 120140|120140-81 P33A1 Fire Prevention certificate (Raw Material Area) TARANTO 73 66, 139
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
p 120141|120141-82 P33A3 Fire Prevention certificate (Sinter plant) TARANTO 5123 22 5.145
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
; 120142(120142-83 P33A6 Fire Prevention certificate (raw material No 1 harbour dock) TARANTO 106 1.099 1.204
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
i 120143|120143-84 P33A7 Fire Prevention certificate (Lime Kiln) TARANTO 231 40 271
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
p 120144|120144-85 P33C1 Fire Prevention certificate (HSM/1) TARANTO 1.988 831 2.818
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
; 120145(120145-86 P33C3 Fire Prevention certificate (Cold rolling) TARANTO 4.214 1.210 5.423
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi N . . ) L ;
, 120146(120146-87 P33C5 Fire Prevention certificate (Strip finishing mill) TARANTO 137 98 235
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
p 120147(120147-88 P33D Fire Prevention certificate (main mechanical workshop) TARANTO 1.140| 82 1.222
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
; 120148|120148-89 P33E Fire Prevention certificate (main buildings) TARANTO 118 1.221 1.339
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi . . . . .
, 120149(120149-90 P33F Fire Prevention certificate (Pipe coating) TARANTO 2,974 494 3.469
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
p 120150(120150-91 P33G Fire Prevention certificate (Logistics) TARANTO 198 930 1.128
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
i 120151{120151-92 P33 Fire Prevention certificate (Energy facilities) TARANTO 3.698 1.175 4.873
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi N . .
i 120152|120152-93 P33L Fire Prevention certificate (water treatment) TARANTO 180 25 205,
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi . . . . .
p 120153(120153-94 P33M Fire Prevention certificate (main mechanical workshop) TARANTO 83 0 83!
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
i 120154(120154-95 P33N1 Fire Prevention certificate (main electrical workshop) TARANTO 130 67| 196
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi . . .

120155|120155-96 P330 Fire Prevention certificate (healt and safety dept.) TARANTO 200 0 200

In corso
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Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
i 120185(120185-97 P33P Fire Prevention certificate (Material testing lab) TARANTO 15 0 15
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
p 128821|128821-299 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Sinter / Blast Furnace 0| 412] 412
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
P 128822|128822-300 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Steel Shop, Energy & Builidings 0| 293 293
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi
128823|128823-301 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Finishing 0 480 480
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi o
140921(140921-377 P33Z1 Consulenze Specialistiche CPI 0 378 378
In corso
Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi .
140922(140922-378 P33G2 Fire Prevention certificate (Warehouse) 0| 851 851
In corso
Pr. UA21 - Interventi afferenti la <<tematica acustica>>
; 119882|119882-67 P76 A/694 NOICE REDUCTION PROJECT AIA - TARANTO 65 143 208
In corso
art.6 comma 1 del DPCM 2017
131975|131975-327 P61E A/739 S1 TANK REMEDIATION (OCD) - AIA TARANTO 0| 11 11 11
completatto
art.6 comma 1 del DPCM 2017
131977|131977-329 P61E A/737 REMEDIATION IN ex SES BUILDING - AIA TARANTO 85 124 209 209
completatto
art.6 comma 1 del DPCM 2017
i 131974|131974-326 P61E A/738 DEMOLITION AND REMEDIATION OF EX OCD n°1 PUMPING STATION 3° PIER - AIA TARANTO 0| 390 390
In corso
ALTRE PRESCRIZIONI |art.6 comma 1 del DPCM 2017 131973 131973-325 P61E A/736 DEMOLITION AND REMEDIATION OF FIRE PROTECTION PUMPING STATION 3° PIER - AIA 0 18] 38
IN AREE PRODUTTIVE |/n corso TARANTO
art.6 comma 1 del DPCM 2017
p 139599|139599-344 P61B A/727 Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona 1 AIA - TARANTO 0| 671 671
In corso
art.6 comma 1 del DPCM 2017
139597[139597-342 P61A A/720 Installazione filtro a tessuto spianatrice FNA/2 AIA - TARANTO 0 335 335 335
completata
art.6 comma 1 del DPCM 2017 o ) . . o
139598|139598-343 P61B A/726 Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona SOITAAB AIA - TARANTO 0 459 459 459]
completata
art.6 comma 1 del DPCM 2017
; 139600|139600-345 P61C A/728 Captazione e trattamento aria zona aspi svolgitori decapaggio-1 e decapaggio-2 AIA - TARANTO 0 379 379
In corso
art.6 comma 1 del DPCM 2017 139601-346 P61C A/729 Modifica sistema di abbattimento fumi acidi impianti di decapaggio (DEC/1 — DEC/2) AIA -
139601 0| 2.129 2.129 2.129
completata TARANTO
art.6 comma 1 del DPCM 2017 L . . . .
i 600144|600144 - 20.16.P61D.A.0969 - Bacini contenimento olio e recupero fumi compressori PGT - AIA° TARANTO 0 356 356,
In corso
art.6 comma 1 del DPCM 2017
p 600275(600275 - 20.16.P61D.A.4073 - PGT - SIST. CONT.TO OLIO CENTR.OLIOD.CHE - AIA TARANTO 0| 0 0 0
In corso
art.6 comma 1 del DPCM 2017
i 600276(600276 - 20.16.P61B.A.4074 - PLA2 - SIST.ASPIRAZ.FILTRAZ.POLVERI PL-4 - AIATARANTO 0| 0 0
In corso
c letat 119881|119881-61 P50D5 A/719 CONFINEMENT OF HSM/2 WASTE WATER TREATMENT PLANT AIA - TARANTO 0 57 57 57
ompletata
p 119877|119877-57 P50D A/718 A/765 WATER RECOVERY AND REUSE PROJECT AIA - TARANTO 977 5 982
In corso
ALTRE PRESCRIZIONI IN AREA ILVA 41.885 | € 33.017 | € 74.903 | € 3.199
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AIA TARANTO ENERGIA X
. 131180{131180-322 NSD-552 ENGINEERING SERVICES FOR DE-NOX PROJECT - TARANTO ENERGIA 0 205! 205 205
Prescizione attuata (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X
139395(139395-340 NSD-563 DE-NOX @CET2 - AIA TARANTO ENERGIA 0 89.900 89.900 89.900
Prescizione attuata (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X
. 139592(139592-341 NSD-564 DE-NOX @CET3 - PHASE | (MOD 3) AIA TARANTO ENERGIA 0 2.677 2677 2677
Prescizione attuata (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X
TARANTO ENERGIA 144166(144166-432 NSD-620 DE-NOX @CET3 - PHASE Il (MOD 1) AIA TARANTO ENERGIA 0 1.284 1.284] 1.284]
Prescizione attuata (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X
. 144717(144717-434 NSD-622 DE-NOX @CET3 - PHASE Il (MOD 2) - AIA TARANTO ENERGIA 0 4.051 4.051 4.051
Prescizione attuata (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X
. 600007|600007 - 558 - Adeguamenti SME CET2 e CET3 - AIA TARANTO ENERGIA 0 673 673 673
Prescizione attuata (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X N
— 600093600093 - 20.16.P391.A.3240 - Adeguamento area stoccaggio TUL/2 per DE-NOX - AIA - TARANTO (X TA ENERGIA) 0 783 783 783
Prescizione attuata (17/08/21)
DE-NOX TARANTO ENERGIA € - € 99.574 | € 99.574 | € 99.574
PA - TOTALE PIANO AMBIENTALE € 294.012 | € 726.856 | € 1.020.868 | € 820.943
Speso Totale al 30/06/2023 -
S| |31 Ott 2018 | S dal 1° Nov 2018 S| Totale al
AREA INTERVENTO Elenco prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENTALE Attuata In corso PPM CODE Descrizione progetto D DL oV GEDLRE prescrizioni attuate durante
(€/000) al 30 GIUGNO (€/000)  30/06/2023  (€/000) 3
gestione AMI-ADI (€/000)
Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei ed Impianto Pressa Vezzani X
119834|119834-39 P27C A/401 - P27C1 A/970 TEMPORARY WASTE DUMPS AIA - TARANTO 4.271 1.354 5.625 5.625
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
Pr.UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2 X
- 119835|119835-40 P27D A/677 REMOVAL OF SLUDGE FROM WASTE WATER DISCHARGE CHANNEL AIA - TARANTO 4.626 9.457 14.084 14.084
Prescrizione AIA attuata (21.06.2019)
Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3 X
119837|119837-42 P27F A/682 S3 TANK SITE SECURING AIA - TARANTO 2575 1.617 4.193 4.193
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
PT-URZG - FaSET (ITTOZIONE TTaTerTany, Fase Z = UagiT OT CaTatTerZZazIome anToTentaTe area X
ot 119884|119884-70 P506 A/976 WORN OUT TYRES DUMP SITE SOIL DECONTAMINATION AIA - TARANTO 0| 12 12 12
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
PT-URZ7 = FaSeT (IMTOZIONE MTaTerTany, Fase Z = MUagiT UT CaTaternZZazIome anToTentaTe area X
119885|119885-71 P505 A/977 RAILROAD TILES DUMP SOIL DECONTAMINATION AIA - TARANTO 0| 42 42 42
Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018 (31.12.2018)
Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale
attivite i X 119836|119836-41 P27E A/704 POWDER AND SCALE PILE TO BE REMOVED OUT OF ORE YARD AIA - TARANTO 76 34.167 34.243 34.243
ivitd in corso
PT-UPZ = DVT. (IVITTE] ZT37ZT ~WITIEazIonT= TETCUTITUTO POTVETT € STage T are X
PIANORIFIUTI [P~ 600006(600006 - P315 A/3104 - Sistemazione aree esterne alle nuove coperture delle materie prime - AIA TARANTO 0 5.346) 5.346 5.346)
Attivita in corso (31.10.2021)
PT-UP5 = GESTIONE UeT AT Tam COS T Ua—TangNT ATC-PAF € AFU——(Z0TTd Z, TITCa #0U0-U00
ey ) ) X 119832(119832-37 P27A9 A/985 BF SLUDGE DISPOSAL Zone n°2 AlA - TARANTO 0 22.549] 22,549
Attivita di smaltimento in corso
Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituiti da “fanghi ACC-PAF e AFO" (Zona 2, circa 400.000 |
600130 - 20.16.P27A9.A.3295 - REALIZZAZIONE AREA IMPERMEABILIZZATA PER LA GESTIONE DEI FANGHI D'ALTOFORNO
ton) X 600130 0| 741 741 741
s . . DI CUI ALLA PRESCRIZIONE UP3 - AIA TARANTO
Attivita di smaltimento in corso
PT UPG=FT TETT ESeTTIZI0 UeTa OTSTaTTCa PeT TITaTT TTOTT PErTCoTosT STra T ared cava "
HRAbon Cantioal 119833|119833-38 P27A7 A/710 NOT HAZARDOUS G2 WASTE DUMP SHUT DOWN / CLOSURE AIA - TARANTO 1.865 1.862 3.727 3.727
Prescrizione AIA attuata (31.05.2019)
D. Lgs. 5/01/2015 - Realizzazione nuova discarica rifiuti pericolosi
o X 119830|119830-35 P27A3 A/702 NEW HAZARDOUS WASTE DUMP AIA - TARANTO 1.892 2.105 3.997
Attivita in corso
D. Lgs. 5/01/2015 - Realizzazione nuova discarica rifiuti non pericolosi
o X 119831|119831-36 P27A4 A/703 NEW NOT HAZARDOUS WASTE DUMP AIA - TARANTO 6.127 2.439 8.566
Attivitd in corso
Gestione di materiali di scavo come rifiuto con riferimento agli interventi previsti nel DPCM
X 131033{131033-315 - AIA SITES EXCAVATED GROUND MANAGEMENT 0| 9.473 9.473
28/0/2017
PR - TOTALE PIANO RIFIUTI € 21.432 | € 91.166 | € 112,597 | € 68.013
TOTALE IMPORTO PAGATO (PA+PR) al 30/06/2023 € 315.444| € 818.022 1.133.466( € 888.956

PA - Piano Ambientale
PR - Piano Rifiuti
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3.Dati sulla qualita dell’aria in prossimita dello stabilimento di Taranto

Nell’ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto
di Affitto, Acciaierie d'ltalia S.p.A., quale affittuaria, ha comunicato quanto sotto riportato.

La qualitd dell'aria esterna allo stabilimento di Taranto viene costantemente monitorata
attraverso una rete di centraline gestite dall’ARPA Puglia i cui dati vengono resi disponibili al
pubblico sul sito web di ARPA Puglia, nonché formano oggetto direportistica periodica effettuata
da parte della stessa Agenzia.

La centralina di via Machiavelli € quella pit completa dal punto di vista di inquinanti monitorati
ed & generalmente presa ariferimento per la caratterizzazione della qualita dell’aria nel quartiere
Tamburi, vicino all’area industriale.

Nell'area in questione sono presenti, oltre ad Acciaierie d'ltalia S.p.A., anche altre attivita
industriali, I'attivitd portuale e importanti vie di comunicazione quali principalmente: Taranto-
Reggio Calabria, Taranto-Brindisi e Taranto-Statte.

Tra i parametri monitorati nella suddetta centralina che hanno destato particolare attenzione per
gli effetti sulla salute pubblica, vi sono le polveri sospese (PM10 e PM2,5) e il benzo(a)pirene.
Inquinanti che, oltre ad avere diverse origini naturali e antropiche, sono anche riconducibili alle
emissioni derivanti dall’ attivita produttiva dello stabilimento siderurgico.

Di seguito si riportano i grafici con gli andamenti elaborati sulla base dei dati disponibili resi
pubblici da ARPA Puglia.
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4 Sicurezza sul luogo di lavoro - Infortunistica

Nell’ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto
di Affitto, I'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

A conclusione del secondo trimestre 2023, I'indice infortuni totali, I'indice infortuni indennizzati e
I'indice di gravitd, per I'intero gruppo Acciaierie d'ltalia SpA (escluse le imprese di appalto), si

sono afttestati, rispettivamente, su valori paria 11.2, 9.3 e 0,1. L'andamento degli stessi & riportato
nei grafici.
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Indici gravita dal 2010 al 2023
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In riferimento alle attivitd formative svolte nei vari siti del Gruppo, nel rispetto dei programmi di
formazione annuali, costantemente aggiornati in funzione degli obblighi normativi e delle nuove
attivitd schedulate, € proseguito lo svolgimento di attivitd finalizzate a:

e fornire conoscenza deirischi dello specifico lavoro, anche sulla base dell’esperienza operativa
maturata,

e conoscere il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale,

e llustrare il guadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro,

* frasmettere le informazioni relative alla gestione delle emergenze, airischi di incidenti rilevanti
e alle procedure di lavoro.

A conclusione del secondo trimestre sono state erogate 48562 ore di formazione (fig.1), con 70734
partecipazioni registrate (fig.2).

Ore di formazione

48562
46442
997 617 506
[ ] R
Taranto Genova Novi L. Altri siti Totale
Fig.1
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Partecipazioni

70734
69753
776 119 86
—_—— R
Taranto Genova Novi L. Alfri siti Totale
Fig. 2

Sono continuate le attivitd di monitoraggio dei lavori svolti dalle imprese appaltatrici.

Nel secondo frimestre del 2023, risultano eseguite, nel sito di Taranto, n. 36 ispezioni nei cantieri

per le quali non sono state formalizzate contestazioni

E proseguita, nel sito di Taranto, I'attivitd di formazione di tutto il personale in ingresso al sito
appartenente alle imprese appaltatrici. Nel secondo trimestre 2023 sono stati coinvolti 1061

lavoratori dell’appalto.

A conclusione del secondo trimestre, I'indice infortuni delle imprese d’appalto, perl'intero gruppo

Acciaierie d'ltalia SpA, si &€ attestato a 4.6

Indice INFORTUNI INDENNIZZATI IMPRESE APPALTO

29,0
23,0 22.0
19,0 19,0 19,0
8,2
’ 6,7
IIIIIé'OI -
[] H B =
e 0 % o A > > q o N a,
N N N N N N N N O QO Q)
I N N R N
@ \& N
P Q oy’
XN x 45
S s
_\\\o %O
S
Q@
Q€

29



E continuata I'analisi sistematica e la condivisione, tra tutti i responsabili di area e la Direzione di
stabilimento, degliinfortuni dei dipendenti, deilavoratori delle imprese e dei near misses verificafisi
con anche I'approfondimento di tematiche specifiche di prevenzione che interessano il sito.

Relativamente al sito di Taranto, alla data del 30/06/2023 si segnalano le seguenti ulteriori attivita:

ispezione e monitoraggio dei materiali contenenti amianto e FAV: le attivitd affidate a
fornitore specializzato sono in corso di completamento. Per le aree completate, le relative
relazioni sono gid state trasmesse alla ASL; non risultano criticitd. Sono state avviate le
procedure per il monitoraggio nell’anno 2023.

bonifica amianto: risultano avviati diversi cantieri, fra cui si segnalano, per rilevanza, la
bonifica e la demolizione dell’agglomerato n. 1, delle guarnizioni nell’area sottoprodoftti e
del forno a spinta n. 1 del PLA 2. Sono state ultimate nel trimestre le attivitd di bonifica
amianto di una cabina elettrica del LAF.

monitoraggi personali e ambientali di inquinanti aerodispersi previsti dal Piano di
Monitoraggio Ambientale (PMA), predisposto dal Dipartimento di Ingegneria
dellAmbiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino: a fronte
dell’aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale avvenuto a dicembre 2018, &
terminata I'esecuzione delle campagne di monitoraggio da eseguirsi nel triennio 2019 —
2022.

sempre in collaborazione con il Politecnico di Torino, si € concluso I'aggiornamento del
Piano di Monitoraggio ambientale resosi necessario a fronte delle novitd legislative e
tecniche intercorse ed & stato assegnato I'ordine per le campagne di monitoraggio 2023
—2025. Si é dato quindi avvio alle attivitd in campo.

monitoraggio seftimanale sui piani di carica delle batterie, secondo quanto disposto
dall’AlA: le attivitd sono eseguite regolarmente secondo i programmi.

valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici: sono in corso le attivitad di
aggiornamento del rapporto tecnico di valutazione del rischio rumore e vibrazioni
meccaniche di stabiimento. Si segnala, nel trimesire, I'assegnazione dell’ordine per
I'aggiornamento della valutazione del rischio ROA e CEM.

valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici in ambiente di lavoro: I'attivita
risulta conclusa.
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5. Aree Escluse di competenza liva

Le aree escluse di competenza liva sono 18 e sono classificabili in 4 segmenti di appartenenza:

1.

Aree sottoposte a sequestro con interventi in corso: Gravina Leucaspide, Collinette
Ecologiche e discarica Nord-Ovest;

Aree con interventi in corso: discarica ex cava Due Mari, discarica ex cava Cementir,
Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC, discarica Nuove Vasche, Aree a verde lungo SP Statte
lato ovest, Aree a verde Nord, Land A, Land C, Land D1, Land E, Aree limitrofe stoccaggio
fanghi, Land L, Area Pozzo 25;

3. Aree cedibili e prive di pendenze: Land I.

Di seguito si riportano gli aggiornamenti di competenza del periodo di riferimento.

5.1 AREE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CON INTERVENTI IN CORSO

COLLINE LEUCASPIDE E VECCHIE VASCHE

Le aftivitd in corso sono:

1.

aggiornamento caratterizzazione (procedimento SIN), come per I'area Discarica Nord -
Ovest (ordine 640 del 2.10.2020): la Societd ha elaborato le specifiche tecniche e ha
emesso e approvato le richieste di acquisto 207/23 e 211/23 per|’esecuzione delle indagini
di caratterizzazione e per I'affidamento dell'incarico DL/CSP/CSE/RL. In fase di
preparazione l'istanza di autorizzazione all’accesso all’area softoposta a sequestro
preventivo per effettuare i sopralluoghi. I documento sard depositato presso il Tribunale
di Taranto.

monitoraggio in continuo del rilevato: liva riceve mensimente da parte della societd
incaricata i report di monitoraggio che ad oggi non evidenziano criticitd e confermano
la stabilitd del rilevato.

Le attivitd pianificate sono:

1.

messa in sicurezza del rilevato rispetto all’erosione al piede e dei versanti: le attivita di
sondaggio sono iniziate il 13 dicembre 2022. Sono stati completatii 13 sondaggi geotecnici
previsti: SG1, SG2, SG3, SG4, SGS5, SG7, SG8, SG9?, SG10, SG11, SG12 di cui due, SGé ed
SG13, convertiti in ambientali come richiesto da Arpa con nota prot. n. 0078619-2 del
17.11.2022 (tutti realizzati dal 13.12.2023 al 18.03.2023).

sondaggi ambientali in zone attualmente inaccessibili: sono stati completatii 13 sondaggi
geotecnici previsti: SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG7, SG8, SG9, SG10, SG11, SG12 di cui due,
SGé6 ed SG13, convertiti in ambientali come richiesto da Arpa con nota prot. n. 0078619-2
del 17.11.2022 (tutti realizzati dal 13.12.2023 al 18.03.2023). Dal 28.02.2023 al 19.04.2023
sono stati realizzati i 7 sondaggi ambientali previsti all'interno delle vasche: SA1, SA2, SAS3,
SA4, SAS, SA6, SA7. Infine, dal 17.05.2023 all'8.06.2023 sono stati effettuati n. 7 sondaggi
ambientali (definiti gemelli), in adiacenza dei sondaggi geotecnici che hanno presentato
anomalie visivo/olfattive: SG1-G, SG5-G, SG7-G, SG8-G, SG9-G, SG12-G. Dei suddetti
sondaggi sono stati effefttuatiin contradditorio con ARPA Puglia i seguenti: SG6, SG13, SA2,
SA3, SA5, SA6, SG7-G.
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3. monitoraggio annuale della falda profonda: In conformitd a quanto riportato nella
Relazione Q1 del 2023, si procederd ad effettuare controlli a cadenza trimestrale, in
aderenza a guanto proposto nel "PM&C Piano di Monitoraggio e Controllo — Aree Escluse”
relativo alla falda, trasmesso da ILVA a mezzo PEC in dafa 24.03.2023. Nelle date 20, 21,
22 giugno 2023 ¢ stata effettuata la prima sessione di monitoraggio per I'anno 2023.

DISCARICA NORD OVEST E AREA FINTECNA

In seguito all’acquisizione del parere VINCA da parte della provincia di TA in data 31/03/2023, le
indagini preliminari alla progettazione sono state avviate il 26.04.2023 con I'esecuzione di n. 3
sondaggi a carotaggio confinuo (S2, S3, S4) e di un indagine sismica (MASW); il 27.04.2023 sono
stati eseguiti altri n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (ST, BH2, S5), n. é saggi esplorativi (T1, T2,
13, 15, T7), n.3 georadar (G1, G2, G3), n.1 prova penetrometrica (DPSH); il 28.04.2023 sono stati
eseguiti n. 4 sondaggi (S6, S7, S8, S9); il 15-16-17/05/2023 & stato eseguito il rilievo faunistico-
vegetazionale; 11-24-25/05/2023 il rilievo topografico-strumentale. Il 30.06.2023 AECOM URS ltalia
S.p.A. ha consegnato il progetto in bozza. La consegna del progetto di Aggiornamento MISP all
Ministero & prevista per il 7.07.2023.

5.2 AREE CON INTERVENTI IN CORSO

DISCARICA EX CAVA DUE MARI
Attualmente sono in corso i monitoraggi delle acque di falda per il quale & stato emesso I'ordine
n. 9 del 16.01.2023. Il campionamento del terzo trimestre & stato eseguito in data 19.07.2023.

Nelle prossime settimane inizieranno i lavori per la fornitura di energia elettrica secondo quanto
assicurato dal funzionario ENEL.

DISCARICA EX CAVA CEMENTIR

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento:
1. readlizzazione del diaframma plastico: 100%;

posa di argilla sul capping: 100%;

posa del materassino drenante: 100%;

posa del terreno vegetale: 100%;

rivestimento con telo HDPE: 100%;

installazione delle canalette perimetrali: 100%;

Terre rinforzate: 100%;

Stesura biostuoia: 100%;

Stato di avanzamento complessivo: 100%

Vo N~ WN

In relazione a quanto indicato nella Relazione Q1 del 2023, I'attivitd di collegamento al canale
ASI & stata ultimata. In fase di emissione il verbale di chiusura lavori ad opera del Direttore Lavori.
Seguird la fase di collaudo volta a certificare I'esecuzione a regola d'arte delle attivitd previste
(entro 60 giorni dalla chiusura dei lavori).
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In riferimento alla seconda fase della MISE (descritta nella Relazione Q1 2023), llva ha ricevuto il
Report di fine lavori, che include i rapporti di prova definitivi relativi ai campionamenti ed ha
frasmesso la documentazione fotografica e le stratigrafie ad Arpa Puglia in data 8.03.2023 in
ottemperanza alla richiesta riportata nel verbale di campionamento del 7.02.2023.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche idrodinamiche dell’area, variate anche a seguito
dello sbarramento generato dal nuovo diaframma plastico, la Societd ha emesso richiesta
d’acquisto per la terza fase della MISE. Il 26 e il 27 giugno sono stati eseguiti i sopralluoghi con le
ditte contattate.

In relazione alla segnalazione dei rifiuti rinvenuti nel corso delle indagini stratigrafiche, trasmessa
agli Enti Competentiin data 10.02.2023, peri cui dettagli sirimanda alla Relazione relativa al primo
trimestre del 2023, ad oggi non & stato ricevuto ancora alcun riscontro da parte degli stessi.
Relativamente all’attivitd di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato, la stessa € iniziata il
25 luglio 2022. Inizialmente il percolato & stato estratto dal pozzo PO0. Dal 3 aprile 2023 € in funzione
I'impianto di estrazione del percolato. Complessivamente sono state emunte e smaltite 11398t.
Conclusa la fase di testing per I'impianto di estrazione del percolato. E in corso la verifica dei livelli
di soggiacenza.

Per la fornitura di energia elettrica ad uso cantiere, I'ordine & stato assegnato in data 8 marzo
2023 alla Societd IREN MERCATO SpA ed & attiva a partire dal 1° aprile 2023.

STOCCAGGIO FANGHI AFO FANGHI ACC E AREE LIMITROFE
Per |'attivita di prelievo, tfrasporto e invio a recupero/smaltimento dei fanghi AFO e ACC sono in
corso i seguenti ordini con dati aggiornati al 30.06.2023:

. n. 111/21 — Ecologica: 61665 ton di fanghi AFO e 25450 di fanghi ACC, compresi carichi
nave da 6876 ton, 7300 ton, 7338 ton, 7216 ton;

. n. 114/21 — PH Facility: 118718 ton di fanghi ACC e 13368 ton di fanghi AFO;

. n. 40/22 — Geocycle: 76085 ton di fanghi ACC e 4151 ton di fanghi AFO.

Per la caratterizzazione annuale dei fanghi, liva ha emesso I'ordine n. 116 del 17.05.2023. L' attivitd
e stata eseguita in conformitda alla norma UNI EN 10802.

Per la progettazione dell’area impermeabilizzata, in data 31.10.2022, liva ha emesso I'Ordine n.
204 e in data 25.11.2022 ha frasmesso al MASE istanza di autorizzazione alla realizzazione di
un’area impermeabilizzata di messa in riserva R-13 per lo stoccaggio dei fanghi. E stata, dunque,
convocata la conferenza dei servizi, nella quale il progetto & stato approvato con prescrizioni. Il
Decreto di approvazione, DM n. 50, & stato emesso in data 1/02/2023. L'attivitd di spostamento
fanghi in area R-13 & iniziata il 6.06.2023 e, al 30.06.2023, sono stati movimentati 49487,86 ton di
fanghi.

DISCARICA NUOVE VASCHE

Gli ordini relativi alle attivitd di monitoraggio in corso sono: n. 5/23 (acque di falda, meteoriche,
percolato), n. 6/23 (polveri), n. 7/23 (fiore aerodisperse), n. 3/23 (rilievo topografico), n. 34/23 (dati
meteoclimatici). II campionamento delle acque di falda, meteoriche e percolato & stato
eseguito il 2.02.2023 per il primo semestre e il 18.07.2023 per il secondo semestre; |l
campionamento ambientale delle polveri e delle fibre aerodisperse € stato eseguito il 20.04.2023
per il primo semestre e pianificato il 12.10.2023 per il sescondo semestre; il rilievo topografico &
stato effettuato il 17.03.2023 per il primo semestre e verrd pianificato per il secondo. Per quanto
concerne |'acquisizione dei dati meteoclimatici, sono stati ricevuti quelli relativi al primo semestre
2023.
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Conriferimento al potenziamento della rete diraccolta delle acque meteoriche (ordine n. 65/22
del 24.02.2022) I'ing. Basile ha modificato il progetto che € in fase di valutazione da parte di ATO.
Una volta ultimato, sard elaborata la relativa specifica tecnica per successiva assegnazione
dell'ordine all'impresa esecutrice.

AREA AD OVEST SP STATTE

L’analisi di rischio & stata trasmessa a tutti gli Entiin data 1° marzo 2023. In data 16.03.2023 ¢ stata
convocata la Conferenza di Servizi con conclusione in data 30.04.2023. Il 1° giugno 2023 ¢ stata
ricevuta dal MASE la comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione positiva del
procedimento dell’area. llva ha inviato al MASE le proprie osservazioni in merito alle divergenze
tecniche neiriguardi del parere congiunto ARPA-ISPRA.

Tra le attivitd in agenda e prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale (ordine n. 673 del
30.10.2020). E stata presentata la CILA al Comune di Statte che ha avuto esito positivo. ATO ha
predisposto una specifica tecnica per la definizione delle nuove condizioni operative di
realizzazione della recinzione ed & stata emessa la relativa RDA. L'attivitd € attualmente in
SOspeso.

In riferimento ai rifiuti rinvenuti in corrispondenza della fascia perimetrale nord, estesi anche nella
particella confinante, fermo restando quanto rappresentato nella relazione relativa al primo
frimestre 2023, lliva ha assegnato ordine a ditta terza per la rimozione dei rifiuti nella porzione di
area di propria pertinenza, operazione che dovrd avvenire in concomitanza alla rimozione dei
rifiuti nell’area adiacente. La societd ha inviato un sollecito al Comune di Statte in tal senso. | legali
stanno valutando i prossimi passi.

AREA A VERDE NORD

La predisposizione dell’ Analisi di Rischio (ordine n. 7 del 19.01.2022) & stata assegnata alla societd
di consulenza esterna Engea. Secondo il certificato di destinazione urbanistica I'area ricade in
zona con numerosi vincoli ambientali, per cuila bozza finale dell’analisi dirischio € stata elaborata
confrontando i limiti di riferimento normativi con la Colonna A (Tab.1, all.5, fitolo V, parte IV del
D.Lgs. 152/06). Il documento & in fase di valutazione da parte dell' Area Tecnico Operativa per
successiva frasmissione. A tal riguardo la difta esecutrice, Ecotrend, ha segnalato in data
22/06/2023 la revisione di un dato analitico errato da parte del laboratorio. Pertanto, Engea sta
provvedendo a rielaborare I'analisi di rischio, la cui nuova bozza € attesa per il 3 luglio 2023.

AREA LAND A

Conriferimento alla caratterizzazione del materiale antropico in data 27.04.2023 € stato trasmesso
il report di fine lavori agli EE.PP.

Nella stessa data la Societd ha avviato le indagini previste dal Piano di Caratterizzazione. |
campionamenti relativi alla matrice terreno sono stati eseguiti dal 4 al 18 maggio. |l
campionamento delle acque di falda, inizialmente previsto peril 10 e I'11 luglio 2023, al termine
dei n. 3 nuovi piezometri (richiesti da ARPA Puglia) & stato posticipato all’11 e 12 settembre p.v.in
funzione della prescrizione riportata nella nota di risconfro al Piano Operativo (prot. n. 29116 del
21.04.2023).

Inoltre, I'area risulta attualmente priva di recinzioni, condizione questa che ha portato il sito ad
essere soggetto ad abbandono occasionale dirifiuti da parte di soggetti terzi. E stata presentata
la SCIA al Comune di Taranto ed e stata ricevuta I'approvazione. L'attivitd & attualmente in
sospeso.
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AREA LAND C

In conformitd a quanto riportato nella relazione relativa al primo trimestre 2023, in data 4 maggio
e stata presentata I'istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione della matrice
suolo a seguito della conformitd dei terreni alle CSC di riferimento normativo. In fase di definizione
specifica tecnica per l'esecuzione di n. 4 nuovi piezometri per I'ampliamento della rete
piezomeftrica prescritta da ARPA Puglia.

AREA LAND D1

In data 24.11.2022 e stato effettuato un sopralluogo con Ecotrend, a seguito del quale la ditta
stessa ha inviato all'Ufficio Acquisti I' offerta economica per il completamento delle attivitd legate
al piano di caratterizzazione. L'Ufficio Acquisti ha valutato negativamente I'offerta economica. E
stata emessa la richiesta d’'acquisto n. 557/23 in single sourcing a favore della societd Engea per
il completamento delle indagini di caratterizzazione. L'ordine € stato assegnato in data
28.04.2023. Le attivitd per la caratterizzazione sono state riprese in data 23.05.2023 e concluse in
data 7.06.2023. In attesa diricevere il report di fine lavori da parte delle ditte (Ecotrend ed Engea).
Nell'ambito delle azioni da infraprendere in tale area € stata predisposta una verifica di stabilitd
della strada per la quale liva ha emesso I'ordine n. 122/23 a favore della societd Geosolution S.r.l.
L'attivitd verrd avviata solo dopo I'avvenuta rimozione dei depositi temporanei, prodotti nel corso
della caratterizzazione dell'areq, ubicati lungo la stessa.

LAND E - EX AREA SIDERCOMIT

I 21 febbraio 2023 Arpa Puglia ha richiesto un rapporto di prova mancante per poter completare
la validazione dei risultati analitici della caratterizzazione. Il riscontro & stato trasmesso il 30 marzo
2023. In data 12.04.2023 e stata ricevuta ulteriore richiesta di chiarimenti alla quale & stato dato
riscontro in data 21.04.2023. In data 16 maggio 2023 e stata ricevuta la validazione dei certificati
analitici da parte di Arpa Puglia nella quale si evidenziano non conformitd per la matrice falda e
per il test di cessione. Engea sta predisponendo I'analisi di rischio con proposta di ampliamento
della rete piezometrica con n. 5 piezometri, al fine di escludere il percorso di lisciviazione in falda.
Il termine per la trasmissione dell’analisi di rischio € il 14 luglio 2023.

COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Gli aggiornamenti sulle attivitd eseguite o in corso sono le seguenti:

ordine n. 7 del 19.01.2022: Piano di Caratterizzazione. Il 27 feblbraio 2023 & stata indetta la
Conferenza dei Servizi asincrona in cui & stato indicato il termine per la presentazione dei
pareri degli EE.PP. (7 aprile 2023). Il parere Arpa Puglia € stato ricevuto il 28.03.2023. Sono
stati inviati anche i pareri da parte degli altri Enti. Si & in attesa di riscontro conclusivo da
parte della Regione Puglia.

ordine n. 8 del 16.01.2023: I'attivitd di campionamento e analisi delle acque di falda per
I'anno 2023 & stata pianificata con frequenza trimestrale cosi come proposto nel piano di
monitoraggio e controllo delle aree escluse frasmesso con PEC lliva del 24.03.2023. Per il
secondo trimestre i campionamenti sono stati eseguiti il 13 e 14 giugno 2023. Anche in
questa sessione di monitoraggio Arpa Puglia DAP Taranto non ha preso parte alle attivitd.
Gli esiti analitici sono complessivamente in linea con le precedenti campagne.

In riferimento all’Ordine n. 200 del 22.09.2022: richiesta consulenza agronomo si rimanda
alla Relazione Q1 del 2023.

Ordine n. 117/23: richiesta di intervento dirimozione di piante arboree. L'attivitd & in corso.
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5.3 AREE IN MANUTENZIONE E CON PROCEDIMENTO DA DEFINIRE

LAND L - CAVA L'AMASTUOLA

In riferimento al Piano di Caratterizzazione, frasmesso in data 27 gennaio 2023, in data 18 maggio
2023 si & tenuta la Conferenza di Servizi in modalitd sincrona. La Regione ha rilevato motivi ostativi
all'approvazione del documento chiedendo la redazione di un piano integrativo preliminare
nelle zone caratterizzate dalla presenza di cumuli costituiti da residui industriali depositati e in zone
indicate nel parere espresso da Arpa Puglia. La trasmissione del documento richiesto e prevista
per fine luglio.

Per I'attivita di sostituzione del cancello ed installazione della recinzione lungo il ciglio di cava &
stata eseguita riunione con il DL il 10.03.2023. Il progettista ha predisposto le bozze delle istanze
paesaggistiche che sono in corso di valutazione da parte di ATO. In fase di revisione la relafiva
specifica tecnica.

AREA LAND D2

In data 16.12.2022 llva ha confermato il modello concettuale precedentemente presentato e ha
specificato che, a valle della campagna di monitoraggio della falda, che verrd effettuata ogni
trimestre, provvederd alla trasmissione dell’ Analisi di Rischio. L'attivitd € stata avviata a febbraio
2023. E stata eseguita per i primi due trimestri e pianificata per il terzo, il 2 e 3 agosto.

AREA POZI0 25

In data 21/03/2023 ¢ stato ricevuto il report di validazione di Arpa per gli esiti analitici della
caratterizzazione. llva presenterd istanza di conclusione del procedimento di bonifica per la
matrice terreno secondo il format previsto dal Decreto Direttoriale DG RIA n. 73 del 19 maggio
2021, aftualmente in fase di ultimazione. Nel Report I' Agenzia relativamente alla matrice acque
di falda, oltre alla non conformitda per i Solfati (evidenziata gid dal laboratorio di parte e per la
quale si imanda alla Relazione Q1 del 2023), segnala la non conformitd per il parametro Totale
Mono-DecaCB, non presente nell’elenco dei parametri definiti nel Piano Operativo della
Caratterizzazione, ed equiparato ai limiti dei PCB Totali. Pertanto, contestualmente alla richiesta
di svincolo si chiederanno chiarimenti in merito al parametro Totale Mono-DecaCB.

In relazione all'installazione dell'impianto di Osmosi Inversa € stato riscontrato che il professionista
ha commesso errori sia per quanto concerne la fase tecnico-progettuale che quella
autorizzatoria. Ne consegue che é stato sollevato dall'incarico. Sono previsti sopralluoghi con i
nuovi professionisti contattati.

5.4 AREE CEDIBILI E PRIVE DI PENDENZE
LAND | - AREA A VERDE VICINO A OSPEDALE NORD

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni
frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siinfendono integralmente richiamate.
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6. Gestione del personale
6.1 Occupazione

La forza lavoro occupatain liva al 30 giugno 2023 & di 1.782 unitd (con un decremento di 5 unitd
rispetto al trimestre precedente quando erano 1787), a cui si aggiunge 1 risorsa in
somministrazione — staff leasing.

6.2 Ammortizzatori Sociali

Per quanto concerne liva, come conseguenza dell’accordo del é settembre 2018 e alle ragioni
in esso softese, €& stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
precedentemente con Decrefo del 14 ottobre 2021 per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, e, da ultimo, con Decreto del 22 settembre 2022 per il periodo dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter
L. 236/93. con pagamento diretto da parte dell'INPS, in favore di un numero massimo di 1.786
dipendenti distribuiti come di seguito:

» Taranto fino a 1545 unitd; Genova fino a 240 unitd; Novi Ligure fino 1 unitd

La richiesta di proroga della Cassa Integrazione ha validitd annuale, pertanto, viene predisposta
tenendo conto del numero di dipendenti in forza al momento della richiesta, tale numero &
soggetfto a variazioni in diminuzione per effetto di esodi incentivati gia firmati nel 2018 e per
richieste di esodo pervenute in itinere.

L'ammontare complessivo delle ore di sospensione nel trimestre di riferimento per i suddetti siti &
stato di 873.200 corrispondenti al 98% delle ore lavorabili.

6.3 Progetti Risorse Umane
Richiami in servizio per attivita di bonifica

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell’accordo del 6 settembre 2018, in base al
quale tuttiilavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di Acciaierie
d’'ltalia Holding S.p.A. (gid AM InvestCo ltaly S.p.A.) o sue societda caffiliate, “pofranno essere
impiegati nelle attivitd esecutive e di vigilanza funzionali all’attuazione del piano di tutela
ambientale e sanitaria... nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e
risanamento ambientale...”, la Societd ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.
Dopo una fase di informazione / consultazione con le competenti OO.SS. lliva ha comunicato
che, per I'esecuzione delle afttivitd di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate, sarebbero stati
impiegati dipendenti di liva e Taranto Energia sospesi in CIGS, a tal fine richiamati in servizio previo
superamento delle visite mediche diidoneitd.

Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio I'Azienda ha sfilato una graduatoria
contenente tutti i dipendenti sospesiin CIGS, ordinandoli secondo criteri “oggettivi” condivisi con
le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianitd aziendale.

Sulla base della suddetta graduatoria, nel trimestre di riferimento sono stati coinvolti 60 lavoratori.

6.4 Formazione

Al momento non sono in corso piani di formazione.
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6.5 Dettaglio forza lavoro llva

N forza al 30/06/2023
societa
dir qua imp equ ope tot int tot gen
ILVA MILANO 2 6 19 - - 27| - 27
ILVA GENOVA - 4 18 8 203 233 - 233
ILVA TARANTO 1 8 62 49 1.401 1.521 1 1.522
ILVA MARGHERA

ILVA NOVI LIGURE
ILVA RACCONIGI
ILVA PATRICA

ILVA LEGNARO
ILVA C.S. PADERNO

| ILVA ITALIA | 3| 1g] 100 57 1.604 1.782 1 1.783

7.Accadimenti legali/giudiziari

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi civili € amministrativi e dei
procedimenti penali pendenti (3).

(3) Per non appesantire la lettura della presente relazione, sono stati eliminati i riferimenti ai seguenti giudizi, frattati nelle
precedenti relazioni trimestrali, in quanto gli stessi risultano definiti: (i) Giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza di llva S.p.A. promossi rispettivamente da Riva Fire S.p.A. + altri e da Marilli e Scarnera (Tribunale di
Milano — R.G. 14312/2015 e 15145/2015); (i) Giudizi di annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di
llva alla procedura di A.S. e dei decreti del MISE del 20.2.2015 di ammissione alla procedura di A.S. delle societd controllate
(Tar Lazio—R.G. 4047/2015 e 4049/2015); (i) Adriano Riva - Annullamento del decreto del MEF del 2.4.2015 di autorizzazione
all’emissione obbligazionaria (Tar Lazio - R.G. 6733/2015); (iv) Riva F.ILR.E. S.p.A. in liquidazione / MISE - Ministero della Salute
- Ministero dell’ Ambiente - llva S.p.A. - Commissario Straordinario - Impugnazione del primo commissariamento ex D.L.
61/2013 e del piano (Consiglio di Stato - R.G. 10724/2015); (v) llva - Azione risarcitoria nei confronti di Riva Fire per|'esercizio
abusivo dell'aftivitd di direzione e coordinamento (Tribunale di Milano - R.G. 21262/2017 (gid R.G. 47998/2016); (vi)
Annullamento del decreto del MISE del 4.1.2016 di autorizzazione all’esecuzione del programma di cessione dei complessi
aziendali facenti capo ad liva (Tar Lazio — R.G. 1543/2016); (vii) Annullamento della nota del MISE del 4.4.2016 di diniego
di accesso al “Programma dei Commissari Straordinari ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347" e alla
"Relazione ai sensi dell’art. 4 D.L. 347/2003 sulle cause di insolvenza di liva S.p.A. in AS.” (Tar Lazio — R.G. 5161/2016); (viii)
- R.G. 54953/2019 AM InvestCo Italy S.p.A. (+ altri) / ILVA S.p.A. in a.s. (+ altri) — Recesso dal Contratto di affitto con obbligo
di acquisto dei rami d'azienda del 28 giugno 2017. ; (ix) TRIBUNALE DI MILANO - R.G. 12334/2020 CODACONS / ILVA S.p.A.
in a.s. (+ altri) / AM InvestCo Italy S.p.A. (+ aliri) - Reclamo avverso I'Ordinanza del 6.3.2020; (x) 7681/14 R.G.N.R. Procura
Taranto - infortunio mortale Angelo lodice del 4.9.14; (xi) TAR LAZIO - R.G. 9857/2015 Valbruna Nederland B.V. -
Annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di liva alla procedura di A.S; (xii) Proc. n. 6586/13 R.G.N.R.
Procura Taranto — sequestro vasche e rifiuti del 18 dicembre 201 5;(xiii) TAR Puglia - R.G. 397/2020 - Consiglio di Stato - R.G.
1482/2021 Declaratoria di nullitd/annullamento, previe misure cautelari ex art. 55 c.p.a., dell'ordinanza del Sindaco di
Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente a oggetto: “Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento
siderurgico ex llva — Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche — Ordinanza di
eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attivitd” e della comunicazione del Sindaco di Taranto
del 29 marzo 2020, avente a oggetto “Ordinanza sindacale n. 15 del 27 febbraio 2020 - Rischio sanitario derivante dalla
produzione dello stabilimento siderurgico ex lliva — Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie
impiantistiche — Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attivitd” e degli atti a
questi presupposti. Procedimento definito per mancata impugnazione della sentenza nei termini di legge; (xiv) R.G.
3887/2018 (gid R.G. 1481/2017 Tar Puglia) - Giudizio promosso dal Comune di Taranto per I'annullamento, previa
sospensiva, del DPCM del 29.09.2017 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle
attivita di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre
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R.G. 30380/2022 Corte di Cassazione (gia R.G. 1412/19 Corte d'Appello Milano, R.G. 39161/13 Trib.
Milano) Valbruna Nederland B.V. / liva S.p.A. + altri - Esercizio abusivo dell’attivita di direzione e
coordinamento da parte di Riva Fire S.p.A.

A far data dal 31 marzo 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato
nelle precedenti relazioni tfrimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si infendono
integralmente richiamate.

Tribunale Milano R.G. 1014646/2021 - Ricorso ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.

Zaninelli + aliri ¢/ ADI Holding, ADI e ILVA

Conricorso ex articolo 840-sexsdecies c.p.c. in data 16 luglio 2021, notificato in data 22 seftembre
2021, taluni residenti di Taranto e di Comuni limitrofi hanno agito nei confronti di llva, Acciaierie
d’'ltalia Holding S.p.A. (“ADIH") e Acciaierie d'ltalia S.p.A. (“ADI") — quali, rispettivamente,
proprietaria e affittuarie dello stabilimento siderurgico di Taranto — chiedendo al Tribunale di
Milano di ordinare loro:

(i) la chiusura dell’area a caldo degli impianti di Taranto, ovvero la cessazione delle relative
attivitd, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in
sicurezza;

(i) in via subordinata, la chiusura delle cokerie, ovvero la cessazione delle relative attivitd, entro
lo stesso termine;

(i) in via ulteriormente subordinata, di fermare I'attivitd produttiva dell’area a caldo fino alla
completa attuazione delle prescrizioni AlA recepite dal piano ambientale di cui al DPCM 29
setftembre 2017 e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta; nonché, in ogni
Caso

(iv) predisporre un piano industriale che preveda I'abbattimento di non meno del 50% delle
emissioni di gas ad affetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni
di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero di adottare le misure idonee ad eliminare o
ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Con memoria di costituzione in data 18 novembre 2021, liva si & costituita in giudizio chiedendo
al Tribunale di Milano di:

(i) in via preliminare e pregiudiziale, (a) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, (b)
I'inammissibilitd delle domande avversarie e (c) accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva di llva;

(i) in via principale nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in
diritto; e

(iii) in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie.

2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1 febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti ivi incluso il Decreto
del MISE del 5.06.2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo liva; (xv)
Proc. n. 8836/15 R.G.N.R. Procura Lecce - sequestro Parco Loppa del 28.9.17; (xvi) TAR Puglia R.G. 1512/2017 -
Annullaomento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 seftembre 2017 avente ad oggetfto
"Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivitd di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM
14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1°
febbraio 2016 n. 13" e degdli atti presupposti.
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Con memoria di costituzione in data 19 novembre 2021 anche ADIH e ADI si sono costituite in
giudizio chiedendo anch’esse il rigetto integrale delle domande deiricorrenti, sulla base di difese
analoghe a quelle formulate da liva.

Con provvedimento in data 30 novembre 2021 il Tribunale di Milano, su istanza dei ricorrenti, ha
rinviato la causa al 17 marzo 2022, con assegnazione di termine per memorie al 24 gennaio 2022
per iricorrenti e al 28 febbraio 2022 per le resistenti.

Depositate le predette memorie, all’'udienza del 17 marzo 2022 si € svolta la discussione, all’esito
della quale il Tribunale si e riservato ogni decisione.

A scioglimento della predettariserva, in data 16 settembre 2022, il Tribunale di Milano ha assunto
due ordinanze, con le quadli, rispettivamente:

(i) haritenuto non fondate le eccezioni sollevate da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria
e dalle alire parti resistenti relative, tra I'altro, al difetto di giurisdizione, carenza di
legittimazione attiva e passiva e inammissibilitd del ricorso ex art. 7 Legge n. 31/2019,
sospendendo il giudizio per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustiziao UE e qualificando
espressamente il provvedimento come “interinale e non definitorio”;

(i) ha softoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE una serie di quesiti riguardanti
I'interpretazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre
2010 relativa alle emissioni industriali, allo scopo di chiarire se vi siano contrasti fra la predetta
Direftiva e la normativa nazionale applicabile ad llva, avuto riguardo, tra I'altro, al rapporto
fra Valutazione del Danno Sanitario e procedura AIA e DPCM 29 settembre 2017, alla
tipologia di sostanze inquinanti rilevanti nonché al termine concesso al Gestore per adeguare
I'attivitd all' autorizzazione concessa.

In data 18 novembre 2022, la Corte Europea di Giustizia ha noftificato I'ordinanza di rinvio
pregiudiziale alle parti, comunicando I'apertura del procedimento n. C-626/22.

In data 12 dicembre 2022, la Regione Puglia & intervenuta nel giudizio innanzi al Tribunale di
Milano, facendo proprie le difese deiricorrenti e chiedendo “l'integrale accoglimento del ricorso
ex art.840 sexiesdecies cpc infroduttivo del ...giudizio", oltreché diinformare “la Cancelleria della
CGUE dell’intervento ex art. 105 c.p.c., in modo che la Regione Puglia possa a sua volta
infervenire tempestivamente nel procedimento pregiudiziale che ha preso il numero C-626/22".

Con provvedimento in data 16 dicembre 2022 il Tribunale di Milano, impregiudicata ogni
decisione sull’ammissibilitd dell’'intervento della Regione Puglia, ha ordinato la trasmissione del
relativo atto alla Corte di Giustizia.

A seguito dirichiesta della Corte di Giustizia “di precisare se la Regione Puglia, a seguito del suo
atto di intervento, possa essere considerata parte del procedimento principale”, con
provvedimento in data 28 dicembre 2022, il Tribunale di Milano ha chiarito che “la Regione Puglia
e parte del ... procedimento”.

In data 28 gennaio 2023, liva ha depositato la memoria difensiva presso la Corte di Giustizia.

In data 1° marzo 2023, anche I'associazione di protezione ambientale denominata “Gruppo di
Intervento Giuridico — ODV" & intervenuta nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano.
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In data 20 marzo 2023 lliva ha notificato alle altre parti la riserva di appello avverso I'ordinanza
con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto non fondate le eccezioni preliminari sollevate da liva
stessa.

Tribunale di Milano R.G. 24644/22
Valbruna Nederland B.V. / liva S.p.A. + altri — Responsabilita ex art. 2497 c.c.

A far data dal 31 marzo 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato
nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si infendono
integralmente richiamate.

TAR LAZIO R.G. 3676/2018 (gia TAR PUGLIA - R.G. 1477/2017)

Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto
“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle atftivita di tutela ambientale e
sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n.
191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13".

In data 30 novembre 2017 ¢ stato notificato a liva e a Taranto Energia un ricorso dinanzi al TAR
Puglia promosso dalla Regione Puglia per I'annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29
seftembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle
attivita di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1
del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1 febbraio 2016 n. 13"
e degli atti presupposti ivi incluso il Decreto del MISE del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo liva.

In data 18 dicembre 2017 I'Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino ha
notificato atto di intervento ad adiuvandum e, in data 29 dicembre 2017, un’istanza istruttoria ai
sensi degli articoli46 c.2 e 65 c. 3 c.p.a.

In data 29 dicembre 2017 la Regione Puglia ha notificato atto dirinuncia alla domanda cautelare.
llva si & costituita in giudizio in data 4 gennaio 2018.

Rispettivamente in date 5 gennaio, 8 gennaio e 5 febbraio 2018 sono intervenute la Provincia di
Taranto ad opponendum e |I' Associazione territoriale italiana per la promozione e tutela dei diritti
umani e Legambiente ad adiuvandum.

In data 19 febbraio 2018 la Regione Puglia ha notificato atto per motivi aggiunti.

A seguito della rinuncia alla domanda cautelare da parte della Regione Puglia, I'udienza di
discussione, inizialmente fissata per il 9 gennaio 2018, € stata rinviata al 6 marzo 2018 per la
frattazione dell’eccezione diincompetenza territoriale sollevata dall’ Avvocatura Generale dello
Stato, da lliva e da AM InvestCo Italy.

Con ordinanza del 7 marzo 2018 il TAR Puglia ha dichiarato laincompetenza territoriale a decidere
il ricorso, individuando come competente il TAR Lazio.

In data 3 aprile 2018 la Regione Puglia ha nofificato la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Lazio.
In data 14 maggio 2018 liva e Taranto Energia si sono costituite nel giudizio di riassunzione.

In data 6 giugno 2018 Il TAR Lazio con ordinanza ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare
richiesta da Legambiente Onlus con I'atto di intervento ad adiuvandum.

Con ordinanza collegiale del 25 luglio 2018 il TAR Lazio si & pronunciato sull'istanza di accesso agli
atti della Regione Puglia dichiarando in parte cessata la materia del contendere sulla domanda
di ostensione del confratto di trasferimento fra llva e AM InvestCo e sul parere del Comitato di
Sorveglianza del 28 maggio 2017, e respingendo, per I'altra parte, I'istanza di accesso sul Piano
Industriale e sulla documentazione del Piano Ambientale di AM InvestCo, ritenendo che ftali
documenti esulano dalla “materia ambientale”.
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Da ultimo, in data 5 novembre 2018, la Regione Puglia ha notificato nuovi motivi aggiunti per
I'annullamento: (i) “I' ADDENDUM al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d’azienda
fra le societd del gruppo tra cui ILVA e Taranto Energia, e AM InvestCo Italy srl nel settembre 2018,
con cui I'affittuario, aderendo a quanto evidenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
avrebbe assunto nei confronti delle Concedenti ulteriori obblighi rafforzativi, infegrativi ed
ampliativi degliimpegni di natura ambientale, sociale e industriale regolati nel contratto di affitto”
e

(i) “del provvedimento prot. n. 18559 del 7/9/2018, con il quale il Ministro dello Sviluppo
Economico — pur sussistendo plurimi profili di illegittimita- ha ritenuto di concludere negativamente
il procedimento avviato per I'annullamento d'ufficio [...] dell’aggiudicazione della procedura di
trasferimento dei complessi aziendali ILVA in favore della AM InvestCo”.

In data 20 maggio 2019 la Regione Puglia ha nofificato i terzi motivi aggiunti per I'annullamento:
(i) della nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 7377 del
22/3/2019, con la quale e stata rigettata I'istanza diriesame del DPCM 29/9/2017 recante il piano
ambientale valevole quale AIA dello Stabilimento ex ILVA di Taranto, proposta dalla Regione
Puglia in data 8/3/2019;

(ii) delle note della Direzione Generale per i rifiuti e del MATTM n. 8101 del 29/3/2019 e della
Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM n. 8312 del
1/4/2019; e

(iii) del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali del MATTM n.160 del 29/4/2019 “[...] nella parte in cui - disponendo il
riesame solo parziale dell’ AIA dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto - ha confermato il
rigetto della richiesta di riesame complessiva dell’ AIA stessa come avanzata dalla Regione
Puglia”

La trattazione del ricorso € fissata per I'udienza pubblica dell’11 ottobre 2023.

Ricorso n. affare 135/2018 - Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica-CODACONS
TAR Lazio - R.G. 2994/2019

Consiglio di Stato - R.G. 7842/2019

Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente
ad oggefto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita di tutela
ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4
dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 20146 n. 13" e degli
atti presupposti.

A far data dal 30 giugno 2022 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato
nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si infendono
integralmente richiamate.

Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica n. 786/2019 - Lina Ambrogi Melle+20,
Peacelink, Fondo Antidiossina Taranto Onlus.

Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente
ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita di tutela
ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4
dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1febbraio 2016 n. 13" e degli atti
presupposti.

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto
riportato nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si
infendono integralmente richiamate.

42



TRIBUNALE DI TARANTO - R.G. 938/2010

Procedimento penale “Ambiente Svenduto”.

Il Procedimento c.d. “Ambiente Svenduto” si & concluso in primo grado dinanzi alla Corte d’Assise
di Taranto.

llva & stata incolpata ex D.Lgs. n. 231/2001 per differenti ipotesi di reato a carico di figure apicali
della precedente organizzazione aziendale, fra le quali anche i precedenti proprietari.

Le ipotesi di responsabilitd amministrativa da reato per la societd si fondano su fattispecie
criminose di varia natura ascritte alla famiglia Riva e ai suoi fiduciari: dall’ipotesi di associazione a
delinquere tra la precedente proprietd e i suoi fiduciari, funzionale a commettere differentiipotesi
di reati confro I'ambiente, finalizzati alla massimizzazione del profitto nella gestione dello
stabilimento a discapito di esigenze di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente, ad ulteriori
illeciti, quali ipofesi di omicidio colposo aggravate, ovvero, ancora, reafi contro la pubblica
amministrazione, finalizzati ad eludere i confrolli in materia ambientale.

Nell'ambito delle indagini preliminari, la societd era stata destinataria di un sequestro preventivo
in funzione di confisca per equivalente ex artt. 321 c.p.p. e 19 del D.Igs. 231/2001; tale misura
cautelare € stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione.

4 Nell'ambito dell’udienza preliminare, in data 16 dicembre 2014, il GUP presso il Tribunale di Taranto ha escluso le richieste
di costituzione di parte civile contro liva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.

In seguito, la societd € stata citata quale responsabile civile per i reati compiuti dai suoi preposti; il GUP di Taranto, in
accoglimento dell’eccezioni sollevate dalla difesa di liva, ha escluso la societd dal procedimento nella suddetta veste
processuale.

Nel corso dell’'udienza preliminare dell’ 1luglio 2015 liva ha depositato I'istanza di applicazione della sanzione su richiesta
ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla quale la Procura di Taranto non ha prestato il proprio
consenso. Al termine della successiva udienza del 23 luglio 2015, il Giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio
dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, con udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2015.

A tale udienza, stante un difetto di notifica ad uno degliimputati, vi & stato un rinvio all’'udienza dell’ 1dicembre 2015, che
non si € poi tenuta a causa dell’ astensione degli avvocati penalisti.

Alla successiva udienza del 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise ha dichiarato la nullitd del Decreto del 23 luglio 2015 a
seguito della violazione del diritto di difesa nei confronti di alcuni imputati e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice
dell’'udienza preliminare.

I1 23 dicembre 2015 il GUP ha emesso il nuovo avviso di fissazione dell’'udienza per il giorno 5 febbraio 2016 e, in tale data,
e stato fissato il calendario delle udienze in cui € stata articolata la nuova fase dell’'udienza preliminare. All’esito
dell’'udienza del 29 febbraio 2016 il GUP ha emesso il nuovo Decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise con
udienza fissata peril 17 maggio 2016.

Nel corso di tale udienza e della successiva del 14 giugno 2016, sono stati depositati nuovi atti di costituzione di parte civile
nei confronti di liva, quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, con richiesta di autorizzazione alla citazione della stessa
quale responsabile civile, che & stata accolta dalla Corte d'Assise con Decreto depositato in data 15 giugno 2016.

Nel corso della successiva udienza del 18 luglio 2016 e a seguito delle eccezioni formulate dalla difesa di liva, la Corte di
Assise ha revocato I'autorizzazione alla citazione della stessa in qualitd di responsabile civile.

Durante le successive udienze celebrate nel corso dei mesi di luglio e settembre 2016 sono state sollevate dagli imputati
ulteriori questioni preliminari, in merito alle quali la Corte di Assise si € riservata di decidere rinviando il processo all'udienza
del 4 oftobre 2016.

Nel corso di tale udienza la Corte d'Assise, modificando I'orientamento del GUP del 16 dicembre 2014, ha ritenuto
legittime le richieste di costituzione di parte civile contro liva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.

Durante le successive udienze del 12 e 26 ottobre 2016 sono state sollevate dalle parti ulteriori questioni preliminari e la
Procura della Repubblica ha modificato il capo d'imputazione relativo agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche
ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.

In particolare, i Pubblici Ministeri hanno contestato I'attivita di controllo esercitata dalla Riva Fire S.p.A. nei confronti di llva
S.p.A. mediante I'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza, I'utilizzo di contratti di assistenza
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Nel mese di gennaio 2021 sono state celebrate n. 5 udienze; la Corte d’Assise ha respinto tutte le
istanze di integrazione dell’istruttoria dibattimentale, dichiarandola chiusa in data 19 gennaio
2021.

Nei mesi di febbraio e marzo 2021 sono state celebrate n. 26 udienze.

Si & conclusa la requisitoria del PM; le parti civili hanno rassegnato le proprie conclusioni; sono in
corso le discussioni delle difese.

La ripresa delle attivita & fissata per il 6 aprile 2021.

Tra i mesi di febbraio e maggio 2021 si sono svolte le discussioni conclusive.

All'esito del giudizio di primo grado, in data 31 maggio 2021, ILVA e stata condannata alle
seguenti sanzioni amministrative da reato: 1) sanzione pecuniaria di € 4.647.000,00; 2) sanzione
interdittiva di 12 mesi, sostituita con il commissariamento giudiziale ex art. 15 D. Lgs. 231/2001; 3)
confisca del profitto ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 di € 2.100.000.000,00.

E stata disposta altresi, quale conseguenza della condanna delle persone fisiche imputate, la
confisca dell’area a caldo, ex art. 240 c.p.

In data 28 marzo 2022 ¢ stata depositata istanza di restituzione dell’Area a Caldo dello
stabilimento siderurgico di Taranto.

In data 30 maggio 2022 la Corte d’Assise ha respinto la richiesta di restituzione suddetta.

fecnica e di servizi e I'impiego di personale fiduciario all’interno dello stabilimento lliva, che rispondeva direttamente alla
controllante Riva Fire S.p.A.

Inoltre, nel nuovo capo d'imputazione non € stato piu indicato I'importo di € 8.100.000.000 a titolo di quantificazione
dell’omessa esecuzione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell’ambiente.

Nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016 llva ha depositato I'istanza di patteggiamento munita del consenso dei
Pubblici Ministeri, in relazione alla quale la Corte d'Assise si € riservata di decidere alla successiva udienza fissata per il 17
gennaio 2017, successivamente rinviata al 1 marzo 2017.

In tale udienza la Corte d'Assise ha disposto la frasmissione degli afti al Presidente del Tribunale per la nomina di una
diversa Corte d’'Assise per la valutazione della suddetta istanza di patteggiamento.

La nuova Corte d’'Assise, dopo il rinvio dell’'udienza del 9 giugno 2017, all’esito della celebrazione dell'udienza del 30
giugno 2017, ha dichiarato I'inammissibilita della richiesta di applicazione della sanzione e ha disposto la restituzione degli
aftti alla Corte d'Assise in diversa composizione fisica, investita del procedimento principale, con rinvio all’'udienza del 12
luglio 2017.

Avverso il suddetto provvedimento e stato proposto ricorso per cassazione in data 13 luglio 2017.

In data 20 dicembre 2017, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, pur dichiarando I'inammissibilita del ricorso di llva sul
piano strettamente processuale, in quanto non € stato ritenuto abnorme il provvedimento impugnato, ha comungue
riconosciuto la fondatezza dei vizi di legittimita dedotti con il ricorso; vizi che pertanto, come chiarito in motivazione dall
giudice di legittimitd, potranno essere fatti valere da liva con I'impugnazione della sentenza conclusiva del processo di
primo grado, ove questa non applicasse le sanzioni gid oggetto diistanza di applicazione della pena.

Nel corso dell’'udienza del 12 luglio 2017 sono state sollevate da alcune parti processuali ulteriori eccezioni in materia di
obbligo di astensione dei componenti togati della Corte di Assise, comunque rigettate.

Nel corso dell'udienza del 20 settembre 2017 & stata disposta la riunione del procedimento separato a carico di llva con
quello originario ed é ripresa I attivitd istruttoria.

Con cadenza media di fre udienze a settimana, sono state celebrate sino al 30 giugno 2019 n. 180 udienze istruttorie.
Nonostante si fosse esaurita la fase istruttoria relativa alle richieste di prova della Pubblica Accusa, esame imputati e
richiesta prove delle parti civili, in data 10 aprile 2019 il PM ha depositato in udienza elenco afferente attivitd integrativa
di indagine. All’esito delle stesse, all'udienza del 15 maggio 2019 il PM ha formulato alla Corte richieste istruttorie,
chiedendo di produrre documenti e infegrando la lista testimoni. Con ordinanza la Corte ha assegnato termine alle parti
sino all’'udienza del 21 maggio 2019, al fine di articolare al meglio prova contraria in merito alle richieste di prova formulate
dal PM. lliva si & avvalsa di tale facoltd depositando lista testi a prova contraria. In seguito all’escussione dei nuovi testi
indicati dal PM riprendera I'istruttoria dibattimentale relativa alle richieste di prova delle difese. Sono state calendarizzate
ulteriori 8 udienze per il mese diluglio 2019.

lliva ha depositato la lista testi a prova contraria in data 21 maggio 2019. Successivamente € ripresa I'istruttoria
dibattimentale. Sono state celebrate ulteriori udienze istruttorie di escussione dei testimoni indicati dalle difese, con
cadenza di n. 3 udienze a settimana.

Nel corso del periodo marzo — giugno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, non sono state celebrate udienza con
attivitd istruttoria.

Nel mese di settembre 2020 sono state celebrate n. 14 udienze dibattimentali, con escussione dei consulenti tecnici delle
difese.

Nei mesi di oftobre, novembre e dicembre 2020 sono state celebrate n. 26 udienze dibattimentali.
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Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la motivazione € stata riservata nel termine
straordinario di 180 giorni.

La motivazione & stata depositata fuori termine, con notifica dell’avviso di deposito in data 1
dicembre 2022, a partire dalla quale decorrono i 45 giorni per I'impugnazione.

llva ha ritualmente depositato I'atto di appello in data 12 gennaio 2023. Si attende la fissazione
del giudizio di secondo grado.

In data 10.2.2023 I'Avv. Francesca G. Conte, nellinteresse della parte civile Vito Maria De Filippis,
richiedeva il pagamento di quanto liquidato in sentenza. Alla stessa veniva fornito riscontro |l
21.2.2023, invitando il suo assistito ad insinuarsi eventualmente al passivo della procedura.

L’istanza di trasferimento di somme sottoposte a sequesiro.

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto
riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si
infendono integralmente richiamate.

Proc. n. 4606/15 RGNR Procura di Taranto - infortunio mortale Alessandro Morricella del 8.6.15.

In data 8 giugno 2015, presso lo stabilimento di Taranto, si € verificato un infortunio a seguito del
quale € deceduto il dipendente Alessandro Morricella.

In data 9 febbraio 2017 il Pubblico Ministero ha emesso I'avviso di conclusione delle indagini nel
quale risultano indagati sei dipendenti llva e la stessa Societd, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per il
reato di cui all’art. 589 c.p.

In data 25 seftembre 2017 liva ha ricevuto la nofifica dell’avviso di fissazione dell'udienza
preliminare del 27 novembre 2017, con allegata la relativa richiesta di rinvio a giudizio a carico
della Societd ex D.Lgs. 231/2001.

In tale udienza e in quella successiva del 9 aprile 2018 non € stata svolta alcuna attivitd per motivi
procedurali, I'udienza successiva & stata celebrata in data 8 ottobre 2018, con esclusione delle
richieste di costituzione di parte civile nei confronti di llva quale ente incolpato ex D. Lgs. 231/2001.
Nelle successive udienze del 4 e 13 marzo 2019 si sono svolte tutte le discussioni delle parti.

In data 18 aprile 2019 il PM ha depositato memoria di replica. In data 8 maggio 2019, liva ha
presentato le proprie note difensive.

Il GUP ha fissato una ulteriore udienza per replica in data 15 maggio 2019; a tale udienza ha
rinviato a giudizio la Societd e gliimputati, con udienza fissata al 1° ottobre 2019, presso il Tribunale
Monocratico di Taranto. Infine, il GUP, con provvedimento depositato il 27 giugno 2019, ha
rigettato I'istanza di definitivo dissequestro dell'impianto (Alfoforno AFO 2). Ai fini della compiuta
esecuzione del sequestro preventivo, la Procura di Taranto, il 9 luglio 2019 ha disposto lo
spegnimento del suddetto impianto secondo il cronoprogramma da redigere a cura del
Custode.

In esecuzione del provvedimento del 9 luglio 2019, il Custode, Ing. Valenzano, ha proceduto a
dare avvio alle attivitd di spegnimento dell' Altoforno AFO 2, effettuando I'accesso presso lo
Stabilimento di Taranto, dapprima in data 16 luglio 2019 e, successivamente, il 19 luglio 2019.

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 31 luglio 2019, ha rigettato
I'istanza di concessione della facoltd d'uso avanzata da liva il 23 luglio 2019. Avverso questo
provvedimento, liva il 2 settembre 2019 ha proposto appello presso il Tribunale del Riesame di
Taranto.

Nelle more, llva ha proposto una seconda istanza di concessione della facoltd d'uso
dellimpianto, anch’essa rigettata dal Tribunale Monocratico con ordinanza in data 10 settembre
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2019. Anche avverso tale ultima ordinanza, lliva ha depositato appello in data 16 settembre 2019,
dinnanzi al Tribunale del Riesame di Taranto.

In data 17 settembre 2019 il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell’appello proposto da liva
avverso la prima ordinanza dirigetto del Tribunale in composizione monocratica, ha concesso la
facolta d'uso dell'impianto, condizionata all’adempimento delle residue prescrizioni entro il 13
dicembre 2019.

In seguito alla suddetta decisione, llva ha depositato in data 30 settembre 2019 dichiarazione di
rinuncia all’atto d'appello liva proposto avverso la seconda ordinanza di rigetto emessa dal
Tribunale di Taranto.

In data 13 novembre 2019 liva ha documentato I'adempimento delle prescrizioni in scadenza per
tale data. In data 25 novembre 2019 liva ha presentato istanza di proroga per la residua
prescrizione C, in scadenza al 13 dicembre 2019. Con ordinanza del 12 dicembre 2019, stante |l
parere favorevole della Procura, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha negato
la suddetta proroga rigettando la concessione della facoltd d'uso dell'impianto. In data 17
dicembre 2019 llva ha impugnato il provvedimento da ultimo assunto. Il 30 dicembre 2019 si &
celebrata I'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Taranto.

Con Ordinanza n. 151/19 (ex art. 322 bis c.p.p.) depositato in data 7 gennaio 2020, il Tribunale, in
accoglimento dell'appello proposto da lliva, ha concesso la facoltd d'uso dell’Altoforno 2,
subordinatamente al’ladempimento delle residue prescrizioni, annullando I'ordinanza del
Giudice monocratico del 10 dicembre 19 ed il provvedimento connesso del 12 dicembre19.

In merito alla prosecuzione del dibattimento, I'udienza successiva si € tenuta il 15 gennaio 2020.
Con ordinanza depositata il 4 febbraio 2020, a scioglimento della riserva assunta all’'udienza del
15 gennaio 2020, il Giudice ha escluso le parti civili, rigettando le eccezioni formulate in ordine
alle richieste di costituzione avanzate nei confronti di llva. lliva ha depositato ulteriori documenti il
18 febbraio 20, in relazione all’adempimento delle prescrizioni previste. A causa della pandemia
da Covid 19 il processo & stato rinviato all’'udienza del 10 novembre 2020. In data 6 agosto 2020 il
Tribunale ha accolto I'istanza di proroga ai fini dell’adempimento delle prescrizioni richiesta da
ILVA causa Covid, procrastinando il fermine ultimo per I'adempimento al 6 marzo 2021.

In data 23 marzo 2021 & stata celebrata la prima udienza dibattimentale.

A fronte dell'adempimento delle residue prescrizioni, in data 31 marzo 2021 liva ha presentato
istanza di restituzione definitiva dell’ Altoforno 2.

Il giudice ha rigettato I'istanza di restituzione stante il mancato perfezionamento delle prescrizioni
n. 5, 7.5, 7.8, concedendo un termine ulteriore al 17 settembre 2021.

Alla scadenza del termine suddetto, ILVA ha depositato documentazione comprovante
I'adempimento delle residue prescrizioni.

Sono state celebrate n. 6 udienze tfra il 16 giugno ed il 22 settembre 2021, nei giorni 16 e 29 giugno,
7 luglio, 7, 21 e 22 seftembre 2021.

In data 21 oftobre 2021 & stato disposto il definitivo dissequestro dell'impianto, con piena
restituzione del bene.

E stata celebrata un'udienza dibattimentale in data 25 novembre 2021, con conclusione
dell’esame dei testi indicati dalla Pubblica Accusa; per il 12 gennaio 2022 e stato calendarizzato
I'esame degliimputati.

Nelle udienze del 12 gennaio e del 24 febbraio 2022 & stato concluso I'esame degli imputati.

E aftualmente in corso I'istruttoria dibattimentale, si & concluso I'esame dei consulenti tecnici
della difesa.

La prossima udienza € prevista per il 21 settembre 2023.

Decisione della Commissione Europea
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A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto
riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, il cui
contenuto qui si intende integralmente richiamato.

Parte lll - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

1. Premessa
La struttura del Gruppo llva

Alla data di ammissione di llva alla procedura di amministrazione straordinaria, il Gruppo liva era
composto, considerando societd controllate e partecipate, consorzi e cooperative, da n. 27
soggetti giuridici, e precisamente, oltre ad liva:

e n. 7 societd (llvaform S.p.A., S.L.D. S.A,, Tillet S.a.S., Socova S.a.s., Tunisacier S.A., liva
Maghreb S.A., Hellenic Steel S.A.) attive nella produzione e finitura di acciaio;

e n.1societd (Taranto Energia S.r.l.) attiva nella produzione di energia;

e n.3societd (liva S.A., CelestriS.r.l., llva America Inc.) atftive nella vendita e distribuzione;

e n. 3 societd (Sanac S.p.A., INNSE Cilindri S.r.l., llva Servizi Marittimi S.p.A.) dedicate ad
attivitd ausiliarie (produzione di refrattari, produzione di cilindri per treni di laminazione,
servizi di frasporto marittimo);

e n. 4 societd (llva Commerciale S.r.l., Immobiliare Siderurgica S.r.l., llva Immobiliare S.r.l.,
Companhia ltalo-Brasileira de Pelotizacéo — ITABRASCO) dedicate ad altre attivitd
diversificate;

e n. 8 consorzi, cooperative e societd (tra cui: ICLIS Soc. coop., Consorzio NOVIGAS,
Consorzio RIVAGAS).
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A.Societa per le quali si @ proceduto con la messa in liquidazione e/o la
cessazione

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato

nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si infendono
infegralmente richiamate.

B. Societa in continvita aziendale

Con riferimento alle societd Celestri S.r.l. ¢ Companhia Iltalo-Brasileira de Pelotizagdo -
ITABRASCO, non vi sono aggiornamenti rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni
frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che siintendono qui infegralmente richiamate.
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2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2023

(OMISSIS)
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(OMISSIS)
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Ilvaform S.p.A. in A.S.
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1. Ativita della Procedura

1.1Perimetro del Gruppo llva: societa del gruppo per cui € stata chiesta
I'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della
societd livaform a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare,
pertanto, si richiama infegralmente quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti
relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al
Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2023 — 30 giugno 2023) |l
Comitato di Sorveglianza si € riunito nelle date sotto elencate:
- 6 aprile 2023:
1. Relazione Trim ex art 61 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
2. Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
3. Costi della procedura: consuntivo 2022 e budget 2023
4, Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo
liva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il
dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si
rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni tfrimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n.
270/1999, che qui si infendono integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che
hanno reso esecutivi gli stati passivi tfempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si
segnala che per livaform non vi sono contenziosi pendenti.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richioma quanto riportato nel paragrafo “1.4 Costi
della procedura” di liva e relativi allegati di dettaglio per societad.

2  Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all’esecuzione del Programma dell’amministrazione straordinaria predisposto dai
Commiissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347,
secondo I'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla
procedura competitiva espletata e alla esecuzione del confrafto di affitto con obbligo di
acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia
Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni
frimestraliex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siintendono integralmente richiamate.
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Parte Il - Attivita corrente

1. Prosecuzione dell'attivita d’'impresa

Il ramo d'azienda afferente a livaform & oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto
sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le societd del gruppo
lliva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle
attivitd & passata inferamente in capo all’affittuaria.

2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a livaform, comprensivo dei dipendenti, &€ oggetto del contratto di
affitto con obbligo di acquisto softoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente

modificato, tra le societd del gruppo liva e AM InvestCo ltaly S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia Holding
S.p.A.). livaform non ha dipendenti rimasti a proprio carico.

3.Accadimenti legali/givdiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni
frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siinfendono integralmente richiamate.

Parte Ill - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2023

(OMISSIS)
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Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S.
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1. Ativita della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo llva: societa del gruppo per cui e stata chiesta
I'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della
societd liva Servizi Marittimi S.p.A. a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da
segnalare, pertanto si richiama infegralmente quanto riportato nell’analogo paragrafo delle
precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al
Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2023 — 30 giugno 2023) |l
Comitato di Sorveglianza si € riunito nelle date sotto elencate:
- 6 aprile 2023:
1. Relazione Trim ex art 61 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
2. Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
3. Costi della procedura: consuntivo 2022 e budget 2023
4, Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo
liva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il
dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si
rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n.
270/1999, che qui si infendono integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che
hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventualiricorsi in Cassazione, per liva
Servizi Marittimi sono pendenti n. 3 ricorsi in Cassazione.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richioma quanto riportato nel paragrafo *1.4 Costi
della procedura” di liva e relativi allegati di dettaglio per societad.

2. Aggiornamenti sul Programma

Conriferimento all’esecuzione del Programma dell’amministrazione straordinaria predisposto dai
Commiissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347,
secondo I'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla
procedura competitiva espletata e alla esecuzione del confrafto di affitto con obbligo di
acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia
Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni
frimestraliex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siintendono integralmente richiamate.
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Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha
autorizzato il deposito del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al periodo dal 21
gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi,
Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le societd liva S.p.A., liva Servizi Marittimi S.p.A.,
llvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

In pari data, il Mimit ha inoltre autorizzato il deposito del rendiconto di gestione e del bilancio
finale di llva Servizi Marittimi S.p.A. afferente al periodo dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2021.

In data 11 gennaio 2023 la Procedura ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano
i documenti di cui sopra ed in data 18 e 20 gennaio 2023, ci sensi dell’art. 75, comma 2, Legge
Prodi-Bis, la Procedura ha comunicato ai creditori I'avvenuto deposito.

Non essendo stato possibile, per la Cancelleria del Tribunale, procedere all’ affissione di cui all’art.
75, commi 2 e 3, Legge Prodi-Bis per problemi tecnici relativi al sito internet del Tribunale di Milano,
in data 8 marzo 2023 é stata presentata istanza al Giudice Delegato, affinché quest'ultimo
individuasse una diversa forma di pubblicitd, equipollente all’“affissione”.

In data 17 marzo 2023 il Giudice Delegato ha autorizzato la pubblicazione del predetto avviso sul
sito internet della procedura e sul Corriere della Sera, per 2 volte a distanza di giorni 10.

In data 27 marzo 2023 si € proceduto con la prima pubblicazione ed in data 6 aprile 2023 con la
seconda pubblicazione.

Nessun creditore ha proposto contestazioni ex art. 75, comma 3, Legge Prodi-Bis, nei termini di
legge.

Parte Il - Attivita corrente

1. Prosecuzione dell'attivita d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a lliva Servizi Marittimi € oggetto del contratto di affitto con obbligo
di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le societd
del gruppo liva e AM InvestCo ltaly S.p.A. (ora Acciaierie d'lftalia Holding S.p.A.), pertanto la
gestione delle attivitd € passata interamente in capo all’ affittuaria.

2.Gestione del personale

I ramo d'azienda afferente a liva Servizi Marittimi, comprensivo dei dipendenti, & oggetto del
contratto di affitto con obbligo di acquisto softoscritto in data 28 giugno 2017, come
successivamente modificato, fra le societd del gruppo liva e AM InvestCo ltaly S.p.A. (ora
Acciaierie d'ltalia Holding S.p.A.). llva Servizi Marittimi, pertanto, non ha dipendenti rimasti a
proprio carico.

3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni
frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siinfendono integralmente richiamate.
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Parte Ill - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2023

(OMISSIS)
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Taranto Energia S.r.l. in A.S.
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1. Atfivita della Procedura

1.1Perimetro del Gruppo llva: societa del gruppo per cui é stata chiesta
I'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della
societd Taranto Energia, a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da
segnalare, pertanto si richiama infegralmente quanto riportato nell’analogo paragrafo delle
precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate
al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2023 — 30 giugno 2023) |l
Comitato di Sorveglianza si € riunito nelle date sotto elencate:
- 6 aprile 2023:
1. Relazione Trim ex art 61 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
2. Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
3. Costi della procedura: consuntivo 2022 e budget 2023
4, Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo
liva

Per quanto riguarda i dettagli circa la procedura di accerfamento del passivo, di seguito si
riportato gli aggiornamenti intervenuti nel periodo di riferimento.

Nel mese di maggio 2023 € stato depositato un progetto di stato passivo relativo alle domande
di insinuazione c.d. ultratardive (ai sensi dell’art. 101, comma 4, L.F.).

L' udienza di verifica dello stato passivo si € tenuta in data 13 giugno 2023 ed il relativo stato
passivo & stato reso esecutivo in pari data.

Di seguito siriportano i dettagli dello stato passivo esecutivo:

Petitum Importo ammesso da GD

Data esecutivita

n
Prededuzione  Privilegio  Chirografo Totale Prededuzione Privilegio Chirografo Escluso SP

cronologici

Taranto Energia 1 975 - - 975 - - - 975 13/06/2023

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che
hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per
Taranto Energia sono pendenti n. 4 ricorsi in Cassazione.

1.4 Costi della procedura
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Con riferimento ai Costi della Procedura, si richioma quanto riportato nel paragrafo *1.4 Costi
della procedura” di liva e relativi allegati di dettaglio per societd.

2. Aggiornamenti sul Programma

Conriferimento all’esecuzione del Programma dell’amministrazione straordinaria predisposto dai
Commissari Straordinari ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347,
secondo I'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla
procedura competitiva espletata e alla esecuzione del confratto di affitto con obbligo di
acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia
Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni
frimestraliex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siintendono integralmente richiamate.

Parte Il - Attivita corrente

1. Prosecuzione dell'attivita d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Taranto Energia € oggetto del contratto di affitto con obbligo di
acquisto, come successivamente modificato, sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le societd del
gruppo liva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia Holding S.p.A.), pertanto la gestione
delle attivitd & passata in capo all’affittuaria.

2. Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AlA

Nell’ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto
di Affitto, I'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito un deftaglio degli stessi.

INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL)

Stato attuazione

DATI DA RAPPORTO COMMISSARI AL 30/06/2023

o Speso Totale al 30/06/2023 -
Speso al310tt | Speso dal 1° Nov 2018 Speso Totale al
AREA INTERVENTO riesame AIA prot -PIANO Attuata In corso PPM CODE Descrizione progetto prescrizioni attuate durante
2018 (€/000) | 2130 GIUGNO (€/000) | 30/06/2023  (€/000)
L J G| |Eela () gestione AMI-ADI (€/000)
[ AIA TARANTO ENERGIA X
131180|131180-322 NSD-552 ENGINEERING SERVICES FOR DE-NOX PROJECT - TARANTO ENERGIA of 205 205 205
prescizione attuata (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X
139395(139395-340 NSD-563 DE-NOX @CET2 - AIA TARANTO ENERGIA of 89.900 89.900 89.900)
prescizione attuata (17/08/21)
| AIA TARANTO ENERGIA X
139592(139592-341 NSD-564 DE-NOX @CETS - PHASE | (MOD 3) AIA TARANTO ENERGIA 0| 25677) 2677} 2677
prescizione attuata (17/08/21)
[ AIA TARANTO ENERGIA X
TARANTO ENERGIA 144166{144166-432 NSD-620 DE-NOX @CETS - PHASE Il (MOD 1) AIA TARANTO ENERGIA of 1.284] 1284 1.284|
prescizione attuata (17/08/21)
[AIA TARANTO ENERGIA X
144717(144717-434 NSD-622 DE-NOX @CETS - PHASE Il (MOD 2) - AIA TARANTO ENERGIA of 4,051 4.051] 4.051]
pre attuat (17/08/21)
AIA TARANTO ENERGIA X
arsosany 600007(600007 - 558 - Adeguamenti SME CET2 e CETS - AIA TARANTO ENERGIA of 673 673 673
X 50009320003 - 20.16.P391.4.3240 - Adeguamento area stoccaggio TUL/2 per DE-NOX - AIA - TARANTO (X TA o 63 63 o3
(17/08/21) ENERGIA)

DE-NOX TARANTO ENERGIA|
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3.Gestione del personale
3.1 Occupazione

Il ramo d'azienda afferente a Taranto Energia, comprensivo dei dipendenti, & oggetto del
confratto di aoffitto con obbligo di acquisto sotftoscritto in data 28 giugno 2017, come
successivamente modificato, tra le societd del gruppo liva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora
Acciaierie d'ltalia Holding S.p.A.).

La forza lavoro occupata in Taranto Energia al 30 giugno 2023 & di 11 unitd (con un decremento
di 1 unita rispetto al trimestre precedente).

3.2 Ammortizzatori Sociali

Come conseguenza dell’accordo del 6 settembre 2018 e delle ragioni in esso sottese, & stato
autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, precedentemente con Decreto del
14 oftobre 2021 per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022, da ultimo con Decreto
del 22/09/2022, per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023, il ricorso alla CIGS per
Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10-ter L. 236/93, con pagamento diretto da parte
dell'INPS, in favore di un numero massimo di 12 unitd.

L'ammontare delle ore di sospensione in CIGS nel trimestre di riferimento € stato di 5200,
corrispondenti all’ 98% delle ore lavorabili.

3.3 Progetti Risorse Umane

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell’accordo del 6 settembre 2018, in base al
quale tuttiilavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di Acciaierie
d’'ltalia Holding S.p.A. (gid AM InvestCo Italy S.p.A.) o sue societa aoffiliate, “pofranno essere
impiegati nelle attivitd esecutive e di vigilanza funzionali all’attuazione del piano di tutela
ambientale e sanitaria... nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e
risanamento ambientale...”, la Societd ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.
Dopo una fase di informazione / consultazione con le competenti OO.SS. la Societd ha
comunicato che, per I'esecuzione delle attivitd di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate,
sarebbero stati impiegati dipendenti di llva e Taranto Energia sospesi in CIGS, a tal fine richiamati
in servizio previo superamento delle visite mediche diidoneita.

Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio I'Azienda ha sfilato una graduatoria
contenente tutti i dipendenti sospesiin CIGS, ordinandoli secondo criteri “oggettivi” condivisi con
le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianitd aziendale.

Sulla base della suddetta graduatoria, nel frimestre di riferimento non sono stati coinvolti
lavoratori di Taranto Energia.

3.4 Formazione

Al momento non sono in corso piani di formazione.

3.5 Dettaglio forza lavoro Taranto Energia

forza al 30/06/2023
dir qua imp equ ope tot int totgen
TARANTO ENERGIA S.R.L. - - 6) - 5 11] - 11]

societa
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4. Accadimenti legali/giudiziari
Siriporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi pendenti.

TAR LAZIO R.G. 3676/2018 (gia TAR PUGLIA - R.G. 1477/2017)

Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto
“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle atftivita di tutela ambientale e
sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n.
191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13".

In data 30 novembre 2017 ¢ stato notificato a Taranto Energia S.r.l. in a.s. (“Taranto Energia”) e
ad liva S.p.A. in a.s. (“ILVA”) un ricorso dinanzi al TAR Puglia promosso dalla Regione Puglia per
I'annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 seftembre 2017 avente ad oggetto
“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita di tutela ambientale e
sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n.
191, convertito con modificazioni dalla Legge 1 febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti ivi
incluso il Decreto del MISE del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento
dei complessi aziendali del Gruppo liva.

In data 18 dicembre 2017 I'Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino ha
notificato atto diintervento ad adiuvandum e, in data 29 dicembre 2017, un’istanza istruttoria ai
sensi degli arficoli46 c.2 e 65 c. 3 c.p.a.

In data 29 dicembre 2017 la Regione Puglia ha notificato atto dirinuncia alla domanda cautelare.
Taranto Energia e ILVA si sono costituite in giudizio in data 4 gennaio 2018.

Rispettivamente in date 5 gennaio, 8 gennaio e 5 febbraio 2018 sono intervenute la Provincia di
Taranto ad opponendum e |' Associazione territoriale italiana per la promozione e tutela dei dirifti
umani e Legambiente ad adiuvandum.

In data 19 febbraio 2018 la Regione Puglia ha notificato atto per motivi aggiunti.

A seguito della rinuncia alla domanda cautelare da parte della Regione Puglia, I'udienza di
discussione, iniziadlmente fissata per il 9 gennaio 2018, & stata rinviata al é marzo 2018 per la
fraftazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’ Avvocatura Generale dello
Stato, da Taranto Energia, da liva e da AM InvestCo Italy.

Conordinanza del 7 marzo 2018 il TAR Puglia ha dichiarato la incompetenza territoriale a decidere
il ricorso, individuando come competente il TAR Lazio.

In data 3 aprile 2018 la Regione Puglia ha notificato lariassunzione del giudizio dinanzi al TAR Lazio.
In data 14 maggio 2018 Taranto Energia e ILVA si sono costituite nel giudizio di riassunzione.

In data 6 giugno 2018 Il TAR Lazio con ordinanza ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare
richiesta da Legambiente Onlus con I'atto di intervento ad adiuvandum.

Con ordinanza collegiale del 25 luglio 2018 il TAR Lazio si & pronunciato sull’istanza di accesso agli
atti della Regione Puglia dichiarando in parte cessata la materia del contendere sulla domanda
di ostensione del contrafto di trasferimento tra llva e AM InvestCo e sul parere del Comitato di
Sorveglianza del 28 maggio 2017, e respingendo, per I'altra parte, I'istanza di accesso sul Piano
Industriale e sulla documentazione del Piano Ambientale di AM InvestCo, ritenendo che tali
documenti esulino dalla “materia ambientale”.

In data 5 novembre 2018, la Regione Puglia ha nofificato nuovi motivi aggiunti per
I'annullamento: (i) “I' ADDENDUM al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d’azienda
fra le societd del gruppo ILVA in AS tra cui Taranto Energia e ILVA , e la AM InvestCo ltaly srl nel
seftembre 2018, con cui I'affittuario, aderendo a quanto evidenziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, avrebbe assunto nei confronti delle Concedenti ulteriori obblighi rafforzativi,
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integrativi ed ampliativi degli impegni di natura ambientale, sociale e industriale regolati nel
confratto di aoffitto” e

(i) “del provvedimento prot. n. 18559 del 7/9/2018, con il quale il Ministro dello Sviluppo
Economico - pur sussistendo plurimi profili di illegittimita- ha ritenuto di concludere negativamente
il procedimento avviato per I'annullamento d’ufficio [...] dell’aggiudicazione della procedura di
trasferimento dei complessi aziendali ILVA in favore della AM InvestCo”.

In data 20 maggio 2019 la Regione Puglia ha nofificato i terzi motivi aggiunti per I'annullamento:
(i) della nota del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 7377 del
22/3/2019, con la quale ¢ stata rigettata I'istanza diriesame del DPCM 29/9/2017 recante il piano
ambientale valevole quale AIA dello Stabilimento ex ILVA di Taranto, proposta dalla Regione
Puglia in data 8/3/2019;

(ii) delle note della Direzione Generale per irifiuti e del MATTM n. 8101 del 29/3/2019 e della
Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM n. 8312 del
1/4/2019; e

(iii) del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali del MATTM n.160 del 29/4/2019 “[...] nella parte in cui - disponendo |l
riesame solo parziale dell’ AIA dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto - ha confermato il
rigetto dellarichiesta diriesame complessiva dell’ AIA stessa come avanzata dalla Regione Puglia

La trattazione del ricorso € fissata per I'udienza pubblica dell’ 11 ottobre 2023.

Ricorso n. affare 135/2018 - Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica-CODACONS
TAR Lazio - R.G. 2994/2019

Consiglio di Stato - R.G. 7842/2019

Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente
ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita di tutela
ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1 del D.L. 4
dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13” e degli
atti presupposti.

A far data dal 30 giugno 2022 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato
nelle precedenti relazioni tfrimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si infendono
infegralmente richiamate.

Parte Il - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2023
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Socova S.a.s.in A.S.
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1. Ativita della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo llva: societa del gruppo per cui e stata chiesta
I'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della
societd Socova S.a.s. a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare,
pertanto si richioma infegralmente quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti
relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al
Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2023 — 30 giugno 2023) |l
Comitato di Sorveglianza si € riunito nelle date sotto elencate:
- 6 aprile 2023:
1. Relazione Trim ex art 61 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
2. Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
3. Costi della procedura: consuntivo 2022 e budget 2023
4, Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo
liva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il
dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si
rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n.
270/1999, che qui si infendono integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che
hanno reso esecutivi gli stati passivi tfempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si
segnala che per Socova non sono state presentate opposizioni.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo *1.4 Costi
della procedura” di liva e relativi allegati di dettaglio per societd.

2.Aggiornamenti sul Programma

Conriferimento all’esecuzione del Programma dell’amministrazione straordinaria predisposto dai
Commiissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347,
secondo I'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla
procedura competitiva espletata e alla esecuzione del confrafto di affitto con obbligo di
acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia
Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni
frimestraliex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siintendono integralmente richiamate.
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Parte Il - Attivita corrente

1. Prosecuzione dell'attivita d’'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Socova & oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto
sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le societd del gruppo
llva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle
attivitd & passata inferamente in capo all’affittuaria.

2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Socova, comprensivo dei dipendenti, € oggetto del contratto di
affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente
modificato, tra le societd del gruppo liva e AM InvestCo ltaly S.p.A. (ora Acciaierie d'ltalia Holding

S.p.A.).
Socova non ha dipendenti rimasti a proprio carico.

3.Accadimenti legali/givdiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni
frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siinfendono integralmente richiamate.

Parte Ill - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2023
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Tillet S.a.s. in A.S.
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1. Ativita della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo liva: societa del gruppo per cui e stata chiesta
I'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della
societd Tillet a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto
si richiama infegralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni
trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate
al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2023 — 30 giugno 2023) |l
Comitato di Sorveglianza si € riunito nelle date sotto elencate:
- 6 aprile 2023:
1. Relazione Trim ex art 61 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
2. Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
3. Costi della procedura: consuntivo 2022 e budget 2023
4, Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo
liva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il
dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si
rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n.
270/1999 che qui si intfendono integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che
hanno reso esecutivi gli stati passivi tfempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si
segnala che per Tillet non sono state presentate opposizioni.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo *1.4 Costi
della procedura” di liva e relativi allegati di dettaglio per societad.

2.Aggiornamenti sul Programma

Conriferimento alla procedura di amministrazione straordinaria di Tillet, non visono aggiornamenti
da segnalare rispetto a quanto riportato nell’analogo paragrafo riportato nelle precedenti
relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 che qui si infendono integralmente
richiomate.

Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha
autorizzato il deposito del rendiconto di gestione e del bilancio finale relativo al periodo dal 21
gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Doftt. Piero Gnudi,
Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le societd liva S.p.A., liva Servizi Marittimi S.p.A.,
llvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.§, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..
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In data 29 dicembre 2022, il Mimit ha inolfre autorizzato il deposito del rendiconto di gestione e
del bilancio finale di Tillet afferente al periodo dal 1° giugno 2019 al 31 dicembre 2021.

In data 11 gennaio 2023 la Procedura ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano
i documenti di cui sopra ed in data 17 e 20 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 75, comma 2, Legge
Prodi-Bis, la Procedura ha comunicato ai creditori I'avvenuto deposito.

Non essendo stato possibile, per la Cancelleria del Tribunale, procedere all’ affissione di cui all’art.
75, commi 2 e 3, Legge Prodi-Bis per problemi tecnici relativi al sito internet del Tribunale di Milano,
in data 8 marzo 2023 e stata presentata istanza al Giudice Delegato, affinché quest’ultimo
individuasse una diversa forma di pubblicitd, equipollente all'‘affissione” di cui all’art. 75, commi
2 e 3, Legge Prodi-Bis.

In data 17 marzo 2023 il Giudice Delegato ha autorizzato la pubblicazione del predetto avviso sul
sifo internet della procedura e sul Corriere della Sera, per 2 volte a distanza di giorni 10.

In data 27 marzo 2023 si &€ proceduto con la prima pubblicazione ed in data 6 aprile 2023 alla
seconda pubblicazione.

Nessun creditore ha proposto contestazioni ex art. 75, comma 3, Legge Prodi-Bis, nei termini di

legge.

Parte Il - Attivita corrente

1. Prosecuzione dell'attivita d’'impresa

Con riferimento alla prosecuzione dell’attivitd d'impresa si segnala che, con provvedimento del
22 dicembre 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione dell’esercizio dell'impresa e
che la procedura, con effetto dalla data del decreto, € considerata come procedura
concorsuale liquidatoria.

2.Gestione del personale
Alla luce di quanto riportato al punto precedente, si segnala che Tillet non ha dipendenti.
3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni
frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui siintfendono integralmente richiamate.
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Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.
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1. Ativita della Procedura

1.1  Perimetro del Gruppo llva: societa del gruppo per cui e stata chiesta
I'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della
societd Partecipazioni Industriali S.p.A. (gid Riva Fire S.p.A. in liguidazione); a far data dal 30
settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto, si richiama integralmente
quanto riportato nell’analogo paragrafo delle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2°
comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate
al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2023 — 30 giugno 2023) |l
Comitato di Sorveglianza si € riunito nelle date sotto elencate:
- 6 aprile 2023:
1. Relazione Trim ex art 61 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
2. Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2022 e relativi allegati.
3. Costi della procedura: consuntivo 2022 e budget 2023
4, Varie ed eventuali.
- 17 maggio 2023:
1. Istanza ex art 42 d.Igs. 8 luglio 1999, n. 270 nell’interesse di Partecipazioni Industriali
S.p.A.ina.s.
2. Varie ed eventudli

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo
liva

Per quanto riguarda i dettagli circa la procedura di accerfamento del passivo, di seguito si
riportato gli aggiornamenti intervenuti nel periodo di riferimento.

Nel mese di maggio 2023 & stato depositato un progetto di stato passivo relativo alle domande
di insinuazione c.d. ultratardive (ai sensi dell’art. 101, comma 4, L.F.).

L' udienza di verifica dello stato passivo si & tenuta in data 13 giugno 023 ed il relativo stato passivo
e stato reso esecutivo in pari data.

Di seguito siriportano i dettagli dello stato passivo esecutivo:

Petitum Importo > da GD

Data esecutivita SP
" Prededuzione Privilegio Chirografo Totale Prededuzione Privilegio  Chirografo Escluso

cronologici

Partecipazioni
Industriali 2 - 8.733 6.223 14.955 0 0 0 14.955 13/06/2023

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che
hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per
Partecipazioni Industriali sono pendenti n. 1 ricorsi in Cassazione ed 1 giudizio di rinvio avanti al
Tribunale di Milano.
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1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo “1.4 Cosfi
della procedura” di liva e relativi allegati di dettaglio per societd.

2.Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento al programma di liquidazione di Partecipazioni Industriali non vi sono
aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex
art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si infendono integralmente richiamate.

Parte Il - Attivita corrente

1.Prosecuzione dell'attivita d’'impresa

Conriferimento alla prosecuzione dell’attivitd d'impresa non vi sono aggiornamenti da segnalare
rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n.
270/1999, che qui siintfendono integralmente richiamate.

2. Gestione del personale

Partecipazioni Industriali non ha personale dipendente.

3. Accadimenti legali/giudiziari
Siriporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi pendenti.

R.G. 30380/2022 Corte di Cassazione (gia R.G. 1412/19 Corte d'Appello Milano, R.G. 39161/13 Trib.
Milano) Valbruna Nederland B.V. / liva S.p.A. + altri - Esercizio abusivo dell’attivita di direzione e
coordinamento da parte di Riva Fire S.p.A.

A far data dal 31 marzo 2023 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato
nelle precedenti relazioni frimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si infendono
integralmente richiamate.

Tribunale di Milano R.G. 24644/22

Valbruna Nederland B.V. / liva S.p.A. + altri — Responsabilita ex art. 2497 c.c.

Con atto di citazione in data 15 giugno 2022 Valbruna Nederland BV ha convenuto
Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., llva S.p.A. in A.S. e talune societd del gruppo Riva, nonché
memobri della stessa famiglia Riva innanzi al Tribunale di Milano, allo scopo di (i) far accertare la
responsabilitd, anche ai sensi dell’art. 2497 c.c., di Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. oltre che
degli altri convenuti, per operazioni societarie (scissioni, cessioni di partecipazioni azionarie,
rimborsi anficipati di finanziamento infragruppo), poste in essere tra il 2012 ed il 2013,
asseritamente effettuate per depauperare il patrimonio di llva S.p.A. in A.S. (e di conseguenza il
valore della partecipazione di minoranza di Valbruna in liva S.p.A. in A.S.) a vantaggio dei
convenuti; e, conseguentemente, (ii) ottenere il risarcimento dei presunti danni patiti e patendi.
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Si segnala che le operazioni contestate da parte attrice sono le medesime gid oggetto
dell’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. esercitata dalla controllata lliva nei confronti dei medesimi
convenuti e poi definita in via stragiudiziale framite I'accordo fransattivo del 24 maggio 2017.

La prima udienza e stata fissata al 7 marzo 2023 ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. e
Partecipazioni Industriali si & costituita in giudizio in data 15 febbraio 2023. Detta prima udienza &
stata successivamente rinviata perimpedimento di Giudice, dott.ssa Alima Zana, al 18 aprile 2023.

A valle dell’'udienza, il Giudice ha fissato I'udienza ex art. 185 c.p.c. per il giorno 24 novembre
2023, riservando, all'esito, I'eventuale concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Con provvedimento del 14-27 aprile 2023 il Tribunale di Milano ha disposto la riassegnazione del
giudizio alla doftt.ssa Alessandra Dal Moro, in luogo della dott.ssa Alima Zana, in quanto
quest'ultima ha assunto l'incarico di Giudice presso il Tribunale Unificato dei Brevetti.

TRIBUNALE DI TARANTO - R.G. 938/2010

Procedimento penale “Ambiente Svenduto”.

Il Procedimento c.d. “Ambiente Svenduto” si & concluso in primo grado dinanzi alla Corte d’Assise
di Taranto.

Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. (“Partecipazioni Industriali” o la “Societd” e originariamente
denominata RIVA Fire S.p.A.) € stataincolpata ex D.Lgs. n. 231/2001 in relazione a differentiipotesi
di reati presupposto, a carico di figure apicali della precedente proprietd provata del gruppo
RIVA, nonché di figure apicali della organizzazione aziendale del tempo, che, inipotesi d'accusa,
avrebbero esercitato funzioni di gestione di fatto di ILVA, ben oltre i limiti fisiologici di una societd
confrollante.

Le ipotesi di responsabilitd amministrativa da reato per la Societd si fondano su fattispecie
criminose di varia natura ascritte alla famiglia RIVA ed ai suoi fiduciari: dall'ipotesi di associazione
a delinguere fra la precedente proprietd ed i suoi fiduciari, funzionale a commettere differenti
ipotesi di reati contro I'ambiente, finalizzati alla massimizzazione del profitto nella gestione dello
stabilimento siderurgico di Taranto (per il framite della controllata ILVA) a discapito di esigenze di
sicurezza sul lavoro e tutela dell’lambiente, ad ulteriori illeciti, quali ipotesi di reati contro la
pubblica amministrazione, finalizzati ad eludere i controlli in materia ambientale.

Nell’ambito delle indagini preliminari, la Societd era stata destinataria di un sequestro preventivo
in funzione di confisca per equivalente ex artt. 321 c.p.p. € 19 del D.Igs. 231/2001; tale misura
cautelare € stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione.

Nell’ambito dell’udienza preliminare, in data 16 dicembre 2014, il GUP presso il Tribunale di Taranto
ha escluso le richieste di costituzione di parte civile contro I'allora RIVA Fire S.p.A. quale ente
incolpato ex D.Lgs. 231/2001.

In seguito, la Societd & stata citata quale responsabile civile per i reati compiuti dai suoi preposti;
il GUP di Taranto, in accoglimento dell’eccezioni sollevate, ha escluso la Societa dal
procedimento nella suddetfta veste processuale.

I GUP ha emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, con
udienza fissata per il giorno 20 oftobre 2015.

A tale udienza, stante un difetto di notifica ad uno degli imputati, vi & stato un rinvio all’'udienza
del 1° dicembre 2015, che non si € poi tenuta a causa dell’astensione degli avvocati penalisti.
Alla successiva udienza del 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise ha dichiarato la nullitd del Decreto
del 23 luglio 2015 a seguito della violazione del diritto di difesa nei confronti di alcuni imputati e
ha disposto la tfrasmissione degli atti al Giudice dell’'udienza preliminare.

Il 23 dicembre 2015 il GUP ha emesso il nuovo avviso di fissazione dell’'udienza per il giorno 5
febbraio 2016 e, in tale data, € stato fissato il calendario delle udienze in cui € stata articolata la
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nuova fase dell'udienza preliminare. All'esito dell’udienza del 29 febbraio 2016 il GUP ha emesso
il nuovo Decreto che ha disposto il giudizio dinanzi alla Corte d’ Assise con udienza fissata peril 17
maggio 2016.

Nel corso di tale udienza e della successiva del 14 giugno 2016, sono stati depositati nuovi atti di
costituzione di parte civile nei confronti della Societd, quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001,
con richiesta di autorizzazione alla citazione della stessa quale responsabile civile, che & stata
accolta dalla Corte d’Assise con Decreto depositato in data 15 giugno 2016.

Durante le successive udienze celebrate nel corso dei mesi di luglio e settembre 2016 sono state
sollevate dagli imputati ulteriori questioni preliminari, in merito alle quali la Corte di Assise si €
riservata di decidere rinviando il processo all’udienza del 4 ottobre 2016.

Nel corso di tale udienza la Corte d’ Assise, modificando I'orientamento del GUP del 16 dicembre
2014, haritenuto legittime le richieste di costituzione di parte civile contro Partecipazioni Industriali,
sia quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, sia quale responsabile civile.

Durante le successive udienze del 12 e 26 ottobre 2016 sono state sollevate dalle parti ulteriori
questioni preliminari e la Procura della Repubblica ha modificato il capo d'imputazione relativo
agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati
ambientali.

In particolare, i Pubblici Ministeri hanno contestato I' attivitd di controllo esercitata dalla allora Riva
Fire S.p.A. nei confronti di ILVA mediante I'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente
di corrispondenza, I'utilizzo di contratti di assistenza tecnica e di servizi e I'impiego di personale
fiduciario all'interno dello stabilimento lliva, che rispondeva direttamente alla controllante Riva
Fire S.p.A.

Inoltre, nel nuovo capo d'imputazione non & stato piu indicato I'importo di € 8.100.000.000 a titolo
di quantificazione dell’omessa esecuzione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e
protezione dell’ambiente.

Nel corso dell'udienza del é dicembre 2016, & stata depositata documentazione attestante |l
mutamento di denominazione sociale, nonché I'apertura della procedura di Amministrazione
Straordinaria per la nuova Partecipazioni Industriali

Con cadenza media di tre udienze a settimana, sono state celebrate sino al 30 giugno 2019 n.
180 udienze istruttorie. Nonostante si fosse esaurita la fase istruttoria relativa alle richieste di prova
della Pubblica Accusa, esame imputati e richiesta prove delle parti civili, in data 10 aprile 2019 il
PM ha depositato in udienza elenco afferente attivitd integrativa diindagine. All’esito delle stesse,
all'vdienza del 15 maggio 2019 il PM ha formulato alla Corte richieste istruttorie, chiedendo di
produrre documenti e integrando la lista testimoni. Con ordinanza la Corte ha assegnato termine
alle parti sino all’'udienza del 21 maggio 2019, al fine di arficolare al meglio prova contraria in
merito alle richieste di prova formulate dal PM. Le difese si sono avvalse di tale facoltd
depositando lista testi a prova contraria. In seguito all’escussione dei nuovi testi indicati dal PM e
stata ripresa l'istruttoria dibattimentale relativa alle richieste di prova delle difese. Sono state
calendarizzate ulteriori 8 udienze per il mese di luglio 2019.

Successivamente € ripresa l'istruttoria dibattimentale. Sono state celebrate ulteriori udienze
istruttorie di escussione dei testimoni indicati dalle difese, con cadenza din. 3 udienze a settimana.
Nel corso del periodo marzo - giugno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, non sono state
celebrate udienza con attivitd istruttoria.

Nel mese di seftembre sono state celebrate n. 14 udienze dibatftimentali, con escussione dei
consulenti tecnici delle difese.

L'attivitd istruttoria € stata ripresa all'udienza del 5 ottobre 2020.

Nei mesi di oftobre, novembre e dicembre sono state celebrate n. 26 udienze dibattimentali.

E stata calendarizzata la ripresa dell’istruttoria per il 9 gennaio 2021.
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Nel mese di gennaio 2021 sono state celebrate n. 5 udienze; la Corte d’Assise ha respinto tutte le
istanze di integrazione dell’istruttoria dibattimentale, dichiarandola chiusa in data 19 gennaio
2021.

Nei mesi di febbraio e marzo 2021 sono state celebrate n. 26 udienze.

Si & conclusa la requisitoria del PM; le parti civili hanno rassegnato le proprie conclusioni; sono
state discusse le difese.

La ripresa delle attivitd & stata fissata per il 6 aprile 2021.

Tra i mesi di febbraio e maggio 2021 si sono svolte le discussioni conclusive.

All'esito del giudizio di primo grado, Partecipazioni Industriali € stata dichiarata responsabile degli
illeciti ad essa contestati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed & stata condannata alla sanzione
pecuniaria complessiva di € 1.239.200,00; alla sanzione interdittiva di anni 1 sostituita con la
prosecuzione dell’attivitd dell’ente da parte dei Commissari Straordinari governativi e Curatore
Speciale gid nominati, per un periodo pari alla irrogata sanzione interdittiva; & stata altresi
applicata la confisca in solido con gli altri enti incolpati, per I'ammontare del preteso risparmio di
spesa di € 2.100.000.000,00.

La Societd & stata altresi dichiarata responsabile civile per ireati ascritti ai soggetti apicali membri
della famiglia RIVA, nonché ai preposti funzionali che esercitavano attivitd di direzione e controllo
SUILVA; sono state emesse condanne al risarcimento dei danni nei confronti di parti civili costituite
per un ammontare complessivo di € 8 milioni all'incirca, con riserva di quantificazione dei danni
in futuri giudizi civili.

Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la motivazione & stata riservata nel termine
straordinario di 180 gg.

Il termine suddetto non & stato rispettato. Il deposito delle motivazioni della sentenza & avvenuto,
fuori termine, con avviso noftificato al difensore di Partecipazioni Industriali il 13.12.2022, a partire
dalla quale decorre il termine di 45 giorni per proporre impugnazione.

Avverso la sentenza e stato depositato atto di appello in data 18.1.2023.

Nello stesso si & reiterata ogni eccezione di nullitd ed incompetenza ritualmente dedotta nel corso
del processo, associandosi, ad ogni ragione assolutoria in via diretta sostenuta dalle difese degli
imputati.

Specifici motivi di appello sono, inolire, costituiti dalla:

- Richiesta di estromissione dal processo quale responsabile civile ai sensi dell’art. 86, comma 2,
c.p.p.

Per le stesse ragioni, inutilizzabilitd della prova (decisiva) assunta mediante incidente probatorio
ai sensi dell’art. 403, comma 1 bis, c.p.p.

- Richiesta di estromissione dal processo quale responsabile civile ai sensi dell’art. 83, comma 1,
c.p.p.

- Inammissibilitd delle costituzioni di parte civile nei confronti della Societd citata ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. 231/2001.

- Inammissibilitd delle azioni di condanna al risarcimento del danno nei confronti di societd
sottoposta a procedura concorsuale.

Per le stesse ragioni, inapplicabilitd delle sanzioni amministrative ex D. Lgs. 231/2001.

- La specifica relazione intercorsa fra Partecipazioni Industriali € llva. La conseguente insussistenza
della responsabilitd amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 e, per le medesime ragioni, della
responsabilitd civile per i fatti-reato ascritti agliimputati

- La specifica posizione della Partecipazioni Industriali nel gruppo Riva e, piu in particolare,
I'indifferenza della stessa nei processi decisionali relativi alla conduzione dello stabilimento
siderurgico di Taranto. La conseguente insussistenza della responsabilitd amministrativa ex D. Lgs.
231/2001 e, per le medesime ragioni, della responsabilita civile per i fatti-reato ascritti agliimputati
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- Nel merito, l'insussistenza delle condotte di reato-presupposto per la responsabilita
amministrativa dell’Ente; in particolar modo per il periodo successivo alla loro introduzione
normativa nel novero del D. Lgs. 231/2001

- L'illegittimita del trattamento sanzionatorio e della disposta confisca.

- L'illegittimita delle statuizioni civili.

In data 10.2.2023 I'Avv. Francesca G. Conte, nellinteresse della parte civile Vito Maria De Filippis,
richiedeva il pagamento di quanto liquidato in sentenza. Alla stessa veniva fornito riscontro |l
21.2.2023, invitando il suo assistito ad insinuarsi eventualmente al passivo della procedura.

Conriferimento ai contenziosi fiscali si precisa chei Commissari hanno valutato la convenienza di
aderire agli istituti di definizione agevolata delle liti previsti dalla Legge n. 197 del 2022 — commi
186 - 205 definizione agevolata delle liti pendenti ovvero commi 231-252 c.d. “rottamazione-
quater” ; atal fine & stata presentata istanza ex art 42 D. Lgs. 270 del 1999 per I'autorizzazione del
Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
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Parte Ill - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2023

(OMISSIS)
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llva S.p.A. in amministrazione straordinaria
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